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1 UVOD 
1.1 Predstavitev problema 
Velik delež gradbenih projektov se ne zaključi v prvotno predvidenem času in stroških. Za 
izvajalska podjetja je zato izjemno pomembno, da ve, kako so potekali pretekli projekti, kje in 
zakaj so nastala časovna in stroškovna odstopanja ter na tej osnovi izboljšuje svoje procese.  
V diplomski nalogi želim zato analizirati izvedbo gradnje Zdravstvene postaje in podružnične 
lekarne v Dutovljah, ki se je izvajala leta 2010. Poudarek bo na časovni in finančni analizi 
izvedbe objekta, saj so bili od začetne faze osnovanja idejnega projekta ter skozi ostale faze 
projektiranja in tudi vse do končne oddaje del gradbenemu podjetju, prisotni pomembni poudarki 
z vidika obvladovanja časovnega okvira dokončanja del ter predvidenih stroškov izvedbe 
projekta za naročnika. Oba vidika sta pogosto velik izziv tudi pri drugih projektih, zato je 
pomembno analizirati in ugotoviti na konkretnem primeru, kaj lahko storimo, da se čim bolj 
približamo načrtovanim časovnim in finančnim postavkam. 
S časovno in finančno analizo obravnavanega projekta Zdravstvene postaje in podružnične 
lekarne v Dutovljah bom pokazal vse dejavnike in vzroke, ki so povzročili odstopanja od 
predvidenega časovnega okvirja in rezerviranih finančnih sredstev. 
 
1.2 Namen diplomske naloge 
Glavni namen naloge je predstavitev predvidenih časovnih in finančnih okvirjev pred pričetkom 
izvedbe objekta ter analizo dejansko porabljenega časa in finančnih sredstev ob dokončanju del 
s poudarkom na dejavnikih in vzrokih za odstopanja.  
Vzroki za odstopanja so zelo različni. Pogosto jih določajo nepredvidljivi dejavniki, kot so vreme 
in druge naravne specifike okolja in prostora, na katerem se bo objekt izvedel.  
Pogosti vzrok za zamude je nepopolna ali neustrezna projektna dokumentacija. Najpogostejši 
vzroki za zamude so na strani investitorja, tako direktno kot tudi posredno zaradi neustreznega 
projektnega vodenja (Petelin Žerovnik 2014). 
V nalogi bom na primeru izbranega projekta podrobno analiziral vsa odstopanja in prikazal 
vzroke, ki so do teh pripeljali. Za vse časovne zamude in finančna odstopanja bom predstavil 
tudi ukrepe in ustrezne rešitve investitorja ter izvajalca del, ki so bili uvedeni z namenom 
odprave oziroma omilitve morebitnih nastalih posledic.  
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2 PREDSTAVITEV PROJEKTA 
2.1 Lokacija 
Objekt je lociran ob regionalni cesti I. reda št. 204 Sežana – Nova Gorica v kraju Dutovlje, ki je v 
Obalno-kraški regiji oziroma v občini Sežana. Obstoječa dejanska lokacija, namenjena za 
izgradnjo objekta, je bila pred začetkom del že delno pozidana na južnem delu, na severni delu 
pa je bila večinoma poraščena z drevjem in grmičevjem ter pozidana z ostanki dveh skoraj 
dokončno zrušenih objektov (PGD projekti, Interni dokumenti podjetja Makro 5 Gradnje d.o.o., 
2010). 
Na vzhodni strani parcela meji na individualno stanovanjsko zazidavo, na severni strani na 
kmetijska zemljišča, na južni strani na dostopno cesto do kmetijskih zemljišč in individualne 
stanovanjske hiše ter na vzhodni strani na regionalno cesto z avtobusnim postajališčem in 
socialno-varstvenim zavodom. 
 
Slika 1: Geografska lega kraja Dutovlje (vir: Google earth) 
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2.2 Namen objekta 
Novi objekt bo v večjem delu namenjen zamenjavi neprimernih prostorov, v katerih je deloval 
predhodni zdravstveni dom v Dutovljah. Predhodni zdravstveni dom je namreč imel prostore v 
prvem nadstropju objekta v centru Dutovelj, ki je bil dostopen le preko zavitega stopnišča, ki pa 
nikakor ni omogočal primeren dostop za zdravljenje slabotnih bolnikov, starejših krajanov ter 
invalidov. Zaradi neprimerne dostopnosti so bili zato velikokrat primorani paciente obravnavati 
na parkirišču. Prav tako prostori predhodnega zdravstvenega doma niso dosegali normativov, 
standardov in tehničnih specifikacij, ki veljajo za takšne objekte. 
Novi objekt bo v manjšem delu namenjen tudi podružnični lekarni, ki je do izgradnje novega 
objekta v Dutovljah ni bilo, zato gre za pomembno pridobitev kraja. 
V sklopu izgradnje novega objekta so predvideli tudi pomembne rešitve za zunanjo ureditev, saj 
so za novo zdravstveno postajo predvideli tudi zadostno število parkirnih mest za obiskovalce, 
bolnike ter za zaposlene. V okviru zunanje ureditve se bo uredilo tudi povezovalne ceste skupaj 
s priključki na regionalno cesto in novo avtobusno postajo po normativih in standardih, ki 
zagotavljajo boljšo varnost v cestnem prometu. 
 
2.3 Gradbene značilnosti objekta 
Samostojen osnovni objekt je pritličen, tlorisno zasnovan v obliki črke »L«, skupne površine 
304,00 m2. Po namembnosti je osnovni objekt kakor zgoraj že predstavljeno razdeljen na dva 
dela, in sicer (PZI projekti, Interni dokumenti podjetja Makro 5 Gradnje d.o.o., 2010): 
- manjši v zahodnem delu stavbe, velikosti 71 m2, ki je namenjen podružnični lekarni Kraških 
lekarn, 
- večji v severnem delu stavbe, velikosti 233 m2, ki je namenjen potrebam Zdravstvene postaje. 
Objekt ima ločene vhode za zaposlene, dostavo zdravil ter dostop za obiskovalce. 
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Slika 2: Arhitekturna situacija (PZI projekti, Interni dokumenti podjetja Makro 5 Gradnje d.o.o., 
2010) 
Z vidika gradbenih značilnosti objekta je pomembno natančneje prestaviti tehnične specifike, ki 
določajo način izvajanja del: 
  
- Obodni nosilni zid je izdelan iz opečnih zidnih elementov debeline 25 cm, z vmesnimi AB 
vezmi, notranje nosilne stene so deloma AB debeline 16 cm in delno zidane z opeko debeline 
25 cm.  
- Nenosilne predelne stene so zidane z luknjičasto opeko debeline 10 cm učvrščene z 
vertikalnimi in horizontalnimi AB vezmi.  
- Ostale predelne stene so izdelane iz gips-kartonskih plošč s kovinsko podkonstrukcijo in 
polnilom iz steklene volne ustrezne zvočne izolativnosti.  
- Posebnost je predelna stena v prostoru RTG slikanja, ki je obložena z svinčeno zaščitno 
oblogo debeline 1,25 mm. Stropna konstrukcija je AB plošča debeline 14 cm.  
- Temelji so AB v pasovih, širine 50 cm ter peto temelja 85 cm pod gotovim tlakom objekta.  
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- Vse notranje površine zidanih in AB sten so grobo in fino ometane in slikane z disperzijsko 
barvo.  
- V prostorih sanitarij, garderob in čistilnega servisa so stene do višine spuščenega stropa 
obložene s keramiko, v prostorih laboratorija in čajne kuhinje pa v pasovih okoli opreme, ki bi 
lahko povzročala namakanje sten.  
- Tlaki so povsod predvideni kot plavajoči podi in toplotno izolirani. Glede na različno 
namembnost prostorov so talne površine obložene s kamnom, keramiko ali vinilom. 
- Streha je poševna, prezračevana, sestavljena iz lesenih leg, soh in špirovcev ter lesenega 
opaža. Pokrita je s korci v naklonu 15°. Nadstrešnica nad vhodom je izvedena v jeklu, s 
spodnje strani obložena s hidrofobnimi gips-kartonskimi ploščami. 
- Fasadne površine sten so obložene s toplotno izolacijo v debelini 10 cm bandažirane z 
mrežico iz steklenih vlaken in ometane z nosilnim mineralnim ometom ter finalnim slojem. 
- Za priključke električne in telekomunikacijske napeljave se izvede nove kabelske kanalizacije 
ter uredi ozemljitev in ustrezne zaščite pred električnimi udari.  
- Zasnovana je varnostna, zunanja in javna razsvetljava, za potrebe računalniške opreme in 
protivlomnega varovanja pa je predvidena centralna naprava za neprekinjeno napajanje. 
- Za potrebe strojnih instalacije potrebo izvesti podzemni plinohram, saj sta za ogrevanje in 
pripravo tople vode predvideni dve ločeni plinski trošili.  
- Izdela se nov vodomerni jašek ter postavi novo hidrantno omrežje. 
- Prisilno prezračevanje je urejeno s pomočjo ločenih odvodnih ventilatorjev.  
- Za potrebe konvektorskega hlajenja sta predvidena hladilna agregata s hladilnim 
kompresorjem.  
- Ločen kanalizacijski sistem za odpadno in meteorno vodo odvaja prvo v malo čistilno 
napravo, drugo pa prek lovilca olj v ponikovalna polja. 
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Slika 3: Tloris pritličja (PZI projekti, Interni dokumenti podjetja Makro 5 Gradnje d.o.o., 2010) 
 
Z vidika zunanje ureditve objekta velja izpostaviti še ostale potrebe naročnika:  
 
- Ker novi objekt delno stoji na obstoječi dostopni cesti do šestih individualnih stanovanjskih 
hiš, je potrebno izvesti novo cesto in novo avtobusno postajo po navodilih soglasodajalca 
Direkcije Republike Slovenije za ceste. Za potrebe obiskovalcev in zaposlenih pa je potrebno 
urediti tudi nove parkirne površine. Naročnik je predvidel, da bo za delovanje Zdravstvene 
postaje in lekarne potrebnih 8 delovnih mest v izmeni, poleg tega pa bo storitve objekta 
poiskalo približno 50 obiskovalcev dnevno. Posledično je naročnik predvidel 20 parkirnih 
mest, od tega eno za invalidne osebe. 
- Vse zelenice, nasipe in izkopne brežine je potrebno po končanih delih humuzirati, zatraviti in 
hortikulturno urediti. 
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Slika 4: Zunanja ureditev, (PZI projekti, Interni dokumenti podjetja Makro 5 Gradnje d.o.o., 2010) 
 
2.4 Način izvedbe projekta – faznost izgradnje 
Izvedba projekta je potekala v več fazah. Faznost je pogojevalo obstoječe stanje na lokaciji, ki je 
že imela cesto za dostop do stanovanjskih hiš in več stavb, ki jih je bilo potrebno zrušiti v točno 
določenem sosledju. Poleg tega so druge faze poleg rušenja vključevale izgradnjo novega 
objekta in obširno zunanjo ureditev. Pomembna zaključna faza projekta je bila vsekakor tudi 
priprava celotne projektne dokumentacije s ciljem uspešne izvedbe tehničnega pregleda. 
Faznost izgradnje objekta povzemam po internih dokumentih podjetja Makro 5 Gradnje d.o.o.. 
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2.4.1 Rušenje obstoječega objekta in pripravljalna dela 
V prvi fazi izvedbe objekta so bila predvidena vsa pripravljalna dela, ki omogočajo varno izvedbo 
del za izvajalca in okolico. Predvidena je bila tudi prestavitev vse električne, telekomunikacijske 
ter vodovodne napeljave, ki jo je novo projektirani objekt prečkal. Ob rušitvi je bilo potrebno 
zagotoviti nemoten dostop stanovalcem samostojnih stanovanjskih hiš z izvedbo začasnih 
dostopnih cest. Glavna naloga prve faze pa je dejanska rušitev obstoječih objektov ter posek 
zaraščenega dela lokacije. 
2.4.2 Izgradnja novega objekta 
Druga faza predvideva izgradnjo samega objekta, ki se prične z izvedbo potrebnih zemeljskih 
del ter nadaljuje z betonskimi ter zidarskimi deli in vsemi vezanimi tesarskimi, fasaderskimi in 
krovskimi deli. 
 
Vzporedno se izvajajo dela vezana na notranjo napeljavo električnih in strojnih instalacij ter 
obrtniška dela, ki se delijo na kleparska dela, ključavničarska dela, dela vezana na izdelavo in 
montažo stavbnega pohištva, mizarska dela, kamnoseška dela, keramičarska dela, tlakarska 
dela, suhomontažna dela, slikopleskarska dela in manjša zunanja dela na tlakih okoli objeta. 
2.4.3 Zunanja ureditev novega objekta 
Tretja faza predvideva zunanjo ureditev objekta kot je ureditev novih dostopnih cest s 
pripadajočimi priključki na regionalno cesto ter postavitvijo nove prometne signalizacije, ureditev 
novega avtobusnega postajališča, novih parkirišč, izvedbo meteorne in fekalne kanalizacije s 
pripadajočimi ponikovalnimi polji ter čistilno napravo, ureditev nove zemeljske kanalizacije za 
dovode električnih, komunikacijskih in strojnih instalacij, izvedbo vseh novih AB podpornih zidov 
ter na koncu hortikulturno ureditev okolice objekta z dovozom in razgrinjanjem humusa, 
zasaditvijo dreves in okrasnih grmov ter sejanjem trave. 
2.4.4 Priprava na tehnični pregled 
Zadnja faza predvideva pripravo na tehnični pregled, kjer je potrebno pripraviti vso projektno in 
tehnično dokumentacijo za uspešno opravljanje tehničnega pregleda. V izdelavo dokumentacije 
sta vključena tudi:  
- odgovorni projektant, ki izdela projekt izvedenih del,  
- izvajalec gradbenih del, ki med gradnjo zbira vsa potrebna dokazila o lastnostih vgrajenih 
materialov, tehnične liste, certifikate o kakovosti, garancije in vse potrebne meritve instalacij 
ter nosilnih konstrukcij, ki se jih uporabi za sestavo dokazila o ustreznosti objekta. 
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2.5 Finančni okviri projekta 
Projekt izgradnje objekta Zdravstvene postaje in podružnične lekarne v Dutovljah je delno 
sofinanciralo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije skladno s pogodbo, sklenjeno med 
Ministrstvom za zdravje in Občino Sežana iz sredstev proračuna Republike Slovenije v višini 
46.936,63 EUR za leto 2009 in 96.877,20 EUR v letu 2010 (skupaj 143.813,83 EUR), ki pa so 
bila črpana le v letu 2010 zaradi zamika pričetka gradnje v leto 2010. Preostanek financiranja sta 
si razdelila občina Sežana ter javni zavod Kraške lekarne. Delež investicijskih sredstev sta 
določili po ključu deleža uporabljene površine. Kraške lekarne so tako za 71 m2 od skupnih 304 
m2 plačale 23 odstotni delež celotne investicije. 
Projekt je bil v fazi projektiranja projekta za gradbeno dovoljenje maja 2008 ocenjen na 
836.062,00 EUR brez davka na dodano vrednost. (PGD projekti, Interni dokumenti podjetja 
Makro 5 Gradnje d.o.o., 2010). 
Dne 5. novembra 2009 je bil na Portalu javnih naročil objavljen razpis za oddajo javnega 
naročila gradnje po odprtem postopku. Številka objave JN9185/2009. V javnem razpisu je 
ocenjena vrednost znatno padla na 666.000,00 EUR brez davka na dodano vrednost. (Portal 
javnih naročil, številka objave JN9185/2009). 
Naročnik je na podlagi javnega razpisa z Obvestilom o odločitvi o oddaji javnega naročila 
številka 430-22/2009-19 z dne 12. januar 2010, izbral kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo 
javnega naročila podjetje Makro 5 Gradnje d.o.o. iz Kopra, ki je za izvedbo vseh del ponudilo 
543.773,54 EUR brez davka na dodano vrednost (Ponudbeni popis del, Interna dokumentacija 
podjetja Makro 5 Gradnje d.o.o., 2010). 
 
2.6 Pričakovana časovnica izvedbe projekta 
Po razpisni dokumentaciji je bil določen rok šestih mesecev za dokončanje vseh del. V tem času 
je bilo potrebno tudi pripraviti vso dokumentacijo za tehnični pregled.  
Dejanski šestmesečni rok je začel teči, ko je naročnik izvajalca del uvedel v delo. Uvedba je bila 
dne 1. aprila 2010, takrat je bila predana izvajalcu tudi vsa PGD in PZI projektna dokumentacija 
ter vsa ostala investicijsko-tehnična dokumentacija. Posledično je bilo objekt potrebno dokončati 
do 1. oktobra 2010. 
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3 OPIS PRIPRAVE ZA IZVAJANJE PROJEKTA 
3.1 Določitev načina izvajanja projekta in resursov 
3.1.1 Vodenje projekta – osnove 
Vodenje projekta je mogoče definirati kot proces zagona izvajanja projekta na podlagi naročila 
projekta s posredovanjem programskih in strukturnih informacij ter drugih podatkov izvajalcem 
projekta, zbiranje kontrolnih informacij po planu kontrole ali urgentno, replaniranje, posredovanje 
vodstvenih programskih informacij managementu projekta za potrebe odločanja o nadaljnjem 
poteku projekta, po potrebi priprava revidiranih zagonskih elaboratov ter zagon nadaljevanja 
izvajanja projekta. Tako sta izvajalski in upravljalski ciklus povezana v celovit dinamični model 
vodenja izvajanja projekta (Projektni management; Hauc 2007). 
3.1.2 Vodenje projekta – dotični objekt 
V podjetju Makro 5 Gradnje d.o.o. je bila imenovana skupina za izvajanje projekta. Ob 
imenovanju skupine za izvajanje projekta je bila skupini s strani sektorja ponudb predana vsa do 
tedaj pridobljena projektna dokumentacija. Prav tako so ji bili predstavljeni časovni in finančni 
okviri ter zahtevane glede končnega finančnega rezultata. Sam sem bil v podjetju Makro 5 
Gradnje d.o.o. določen za vodjo projekta. Skupaj z odgovornim vodjem projekta ter vodjo 
ponudb in priprave dela smo določili način izvedbe objekta.  
Upoštevajoč predviden obseg del ter s ciljem spoštovanja časovnih rokov in finančne omejitve 
se je znotraj podjetja posebej določilo:  
- potrebna obratna sredstva,  
- ustrezno interno delovno silo po številu in znanju,  
- izbor ustreznih podizvajalcev,  
- potrebno opremljenost z mehanizacijo in opremo,  
- izbor ustreznih materialov, 
- ustrezne vire energije za gradnjo,  
- potek izpeljave potrebnih upravnih postopkov. 
 
3.2 Izdelava natančnega terminskega plana 
3.2.1 Terminski plan – osnove 
Za obvladovanje izvajanja del s časovnega vidika je potrebno pripraviti terminski plan, kateri je 
vodilo za časovno uspešno izvedbo projekta. V terminskem planu natančno opredelimo termine 
in trajanja vseh potrebnih aktivnosti za doseganje ciljev. Pripravo terminskega plana pričnemo z 
izdelavo seznama potrebnih del, redosledom posameznih del, nato sledi razmislek o možnem 
vzporednem izvajanju posameznih del, na podlagi česar nastane mrežni plan. Ko se za 
aktivnosti v mrežnem planu oceni trajanje, dobimo terminski plan (Projektni management; Stare 
2011). 
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Sodobna računalniško podprta orodja za pomoč pri terminskem planiranju projektov omogočajo 
vzporedno vnašanje parametrov aktivnosti (sledenje oz. vzporednost, trajanje), zagotavljajo 
preglednost plana in hkrati olajšajo prilagajanje plana zahtevam naročnika. Terminski plan se 
prikaže grafično v obliki gantograma, ki je v fazi izvedbe tudi temelj za spremljanje napredovanja 
projekta (Projektni management; Stare 2011). 
Tehnika gantograma je najpogosteje uporabljena grafična oblika terminskega operativnega 
plana v gradbeništvu. Poznane so različne oblike, ki se razlikujejo po namenu, od zelo grobih do 
detajlnih oblik. Te se razlikujejo tudi po časovni enoti. Za grobe oblike uporabimo časovno enoto 
mesec ali dekado (10dni), za detajlne terminske plane, namenjene za operativno rabo na 
gradbišču, pa uporabimo časovno enoto teden ali dan. Prav tako priredimo tudi opis dejavnosti. 
Za grobe oblike uporabimo bolj splošen opis (komunalna oprema, Objekt SB-1, gradbena dela, 
obrtniška dela, II. faza) brez navedbe dejavnosti operacij, za detajlne oblike planov pa izdelamo 
potrebne opise dejavnosti ali aktivnosti oziroma delovnih operacij in jih razvrstimo v približno 
zaporedje, kot naj bi nastopale in se odvijale (Gradbene kalkulacije z osnovami operativnega 
planiranja; Žemva 2010). 
 
3.2.2 Terminski plan – dotični projekt 
Glede na znano pogodbeno določeno časovnico izvedbe projekta v šestih mesecih sem naredil 
natančen terminski plan v obliki blokovnega diagrama ali gantograma. Za izdelavo 
natančnejšega terminskega plana sem aktivnosti projekta razdelil na pomembnejše zaključene 
sklope posameznih del in jim določil vrstni red ob upoštevanje njihove medsebojne odvisnosti. 
Pri tem sem za določitev časovne izvedbe posameznega sklopa del upošteval popisne količine, 
tehnično-organizacijski vidik ter druge značilne zahtevnosti del za njihovo dejansko izvedbo.  
Pri izdelavi natančnega terminskega plana so mi koristile delovne izkušnje, ki sem jih pridobil v 
petih letih zaposlitve v gradbenem podjetju. Pred vodenjem tega objekta sem vodil izvedbo 
podobnega zdravstvenega objekta v kraju Podgrad, ki se nahaja v občini Ilirska Bistrica. 
Izdelava natančnega terminskega plana, ki je moral biti kar se da realen, je kljub relativno 
dolgem roku izvedbe predstavljala kar velik izziv, saj se je po izdelavi prvega osnutka izkazalo, 
da bo nekatera dela potrebno izvajati istočasno oziroma vzporedno.  
Po skrbnem premisleku in določitvi prednostnih del ter del, ki se jih lahko izvaja istočasno, ne da 
bi zaradi tega ogrožali varnost in kakovost izvedbe ali zahtevane kakovosti izvedbe, sem sestavil 
natančen terminski plan. 
V rešitev natančnega terminskega plana, ki je sicer bila dokaj optimistično zastavljena, sem 
vključil tudi določeno mero rezervnega časa za morebitne nepredvidene razmere in novo 
naročena nenačrtovana dodatna dela. Terminski plan sta po pregledu brez zadržkov potrdila 
tako predstavnik naročnika kot tudi imenovani odgovorni nadzornik.  
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3.3 Izbor zunanjih podizvajalcev 
V podjetju Makro 5 Gradnje d.o.o. sta sektor priprave dela in zbiranja ponudb združena, tako da 
se že med pripravo ponudb zbira konkretne ponudbe za podizvajalce posameznih del in 
pridobiva ponudbe za dobavo materialov.  
V fazi oddaje ponudbe na javni razpis za izgradnjo Zdravstvene postaje in podružnične lekarne v 
Dutovljah je tako bila že opravljena raziskava trga in bilo je že skoraj odločeno, s katerimi 
obrtniki in ostalimi podizvajalci, bi se objekt izvajalo, če bi ga na javnem razpisu pridobili. 
Neznano je ostalo le še določanje časovnih okvirjev za posamezna dela, zato sem po potrditvi 
natančnega terminskega plana moral izpeljati še končna pogajanja za določitve najugodnejših in 
najbolj zanesljivih podizvajalcev ter sestaviti na to vezane podizvajalske pogodbe. 
 
3.4 Izdelava internega izračuna stroškov 
Glede na dogovore z izbranimi podizvajalci za izvajanje del, dobavo materialov in določeno 
uporabo notranjih resursov sem si dokončno zastavil interni izračun stroškovnika za celotno 
izvedbo projekta. Po dodatni potrditvi koncepta izvedbe projekta in internega stroškovnika s 
strani odgovornega vodje projekta in vodstva podjetja Makro 5 Gradnje d.o.o. sem imel jasno 
začrtan cilj oziroma poslovni rezultat, ki naj bi ga ob nemotenem in ustreznem izvajanju ter 
obvladovanju prepoznanih tveganj z veliko verjetnostjo dosegel. Verjel sem tudi, da je zastavljen 
optimalni rezultat ob določenih dodatnih naporih in nekaj sreče mogoče celo izboljšati. 
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4 IZVAJANJE PROJEKTA 
4.1 Priprava gradbišča  
V prvi fazi izvedbe objekta, v kateri je predvidena rušitev obstoječega objekta, se je pričelo z 
ograditvijo gradbišča ter ustrezno označitvijo in ureditvijo gradbišča, ki omogoča varno izvedbo 
del.  
Nato smo nadaljevali z delno rušitvijo in obnovitvijo obstoječega podpornega kamnitega zidu, ki 
bi se ob rušitvi objekta lahko zrušil na cesto.  
 
Slika 5: Objekt in kamniti zid, ki sta predvidena za rušenje 
Pred pričetkom rušenja je bilo potrebno postaviti nov betonski drog za potrebe nadzemnih 
telekomunikacijskih in električnih instalacij, ki so bile prek konzole pritrjene na objekt predviden 
za rušenje. Ker lokacijo prečka vodovod, je bil ta prestavljen za dolžino slabih 60 m. Za 
načrtovane premestitve je bilo potrebno precej usklajevanja z upravitelji omenjenih javnih 
omrežij. 
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Prav tako je bilo potrebno pred pričetkom rušenja objektov sortirati vse odpadke oziroma 
demontirati vso stavbno pohištvo in opremo stare gostilne, vključno z veliko kuhinjo in strojnico, 
ter ostalo pohištvo in opremo, ki je služila prejšnjemu namenu objekta. Vse ločene odpadke se 
je odpeljalo na ustrezno deponijo. Obstoječe kamnoseške elemente se je pazljivo demontiralo in 
odpeljalo v skladišče Krajevne skupnosti Dutovlje, saj so predstavljali lokalno kulturno izročilo 
obrtnikov oziroma kamnosekov. 
 
4.2 Izvedba rušenja obstoječega objekta 
Samo rušenje se je izvedlo na deževen dan, tako da se je preprečilo prekomerno prašenje 
okolice. V kolikor bi bilo prašenje kljub dežju prisotno v tolikšni meri, da bi motilo okoliške 
prebivalce, smo imeli pripravljene hidrantne cevi, s katerimi bi dodatno namakali proces rušenja 
ter na ta način omilili in preprečili prašenje. Ruševine smo na licu mesta mleli v frakcijo, primerno 
za izdelavo predvidenih nasipov novih dostopnih cest, tako da ruševin ni bilo potrebno odvažati 
na za to primerno deponijo.  
 
Slika 6: Rušenje vzhodna stran 
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Slika 7: Rušenje zahodna stran 
Slika 8: Mletje ruševin na gradbišču 
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Ob rušitvi obstoječih objektov se je posekalo vsa drevesa in grmičevje na poraščenem delu 
lokacije ter uredilo začasno cesto za potrebe dostopa do stanovanjskih hiš. 
 
4.3 Izvedba gradbenih del novega objekta 
Izvedba gradbenih del novega objekta je vključevala raznovrstne posege, ki jih je bilo potrebno 
intenzivno usklajevati. 
Gradnja objekta se je pričela z izvedbo potrebnih zemeljskih del, kot so izkopi gradbene jame in 
jarkov za temelje ter planiranjem terena. Zaradi kraškega terena je delo potekalo precej 
počasneje, saj je bilo potrebno večinoma uporabljati udarno kladivo. Težavo smo odpravili z 
najemom dodatnega večjega izkopnega stroja delovne teže 24 ton (tip bager CAT 323). 
 
 
 
Slika 9: Težaven kamnit teren 
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Slika 10: Izvedba temeljev 
Objekt je bil zasnovan delno kot zidana in delno kot AB stavba, tako da so se izvajala klasična 
armiranobetonska dela kot so vezanje armature in betoniranje armiranih konstrukcij. Tesarska 
dela so zajemala opažanje nevidnih in vidnih AB konstrukcij, izdelavo odrov ter lesene strešne 
konstrukcije 
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Slika 11: Zidanje sten in izvedba temeljev 
V sklopu zidarskih del se je izvajalo zidanje sten, izdelava tlakov in ometov, izvedba hidro in 
termo izolacij, izdelava notranjih instalacijskih jaškov in razna manjša dela. Gradbena dela so se 
zaključila s fasaderskimi in krovski deli.  
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Slika 12: Izdelava ostrešja 
 
4.4 Izvedba strojnih in električnih instalacij na novem objektu 
Vzporedno so se na novem objektu izvajala dela vezana na notranjo napeljavo električnih in 
strojnih instalacij.  
Elektro-instalacijska dela so zajemala: 
- izvedbo NN in TK priključkov,  
- izvedbo dovodnih vodov, stikalnih blokov, notranje razsvetljave, strelovodov, javne in zunanje 
razsvetljave, 
- vsa podporna gradbena dela, kot so izvedbe kanalizacijskih kanalov, jaškov, drogov, 
ozemljitev, 
- izdelavo končnih geodetskih posnetkov novih nadzemnih in podzemnih instalacij, 
- zagotovitev vrisa v kataster komunalnih naprav. 
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Strojno-instalacijska dela so se zaradi različne namembnosti ZP in lekarniške dejavnosti delila 
na tri dele: 
- Prvi del, ki je obravnaval Zdravstveno postajo Dutovlje, je zajemal izdelavo nove vodovodne 
instalacije ter priključek na kraški vodovod, radiatorsko in konvektorsko hlajenje in gretje, 
prezračevanje, instalacije komprimiranega zraka za potrebe zobozdravstvene oskrbe in 
plinske napeljave. 
- Drugi del, ki je obravnaval podružnično lekarno, je zajemal izdelavo nove vodovodne 
instalacije ter priključek na kraški vodovod v skupnem jašku z Zdravstvene postaje Dutovlje, 
vendar z ločenimi merilnimi števci, radiatorsko in konvektorsko hlajenje in gretje, 
prezračevanje in nove plinske napeljave. 
- Tretji del se je nanašal na izdelavo vseh novih priključkov strojnih instalacij ter na to vezana 
gradbena dela. Poleg tega se je izvedlo tudi podzemni jašek, ki omogoča kasnejši priklop na 
toplovod bližnje tovarne Krasoprema, v kolikor bi se za to odločil naročnik (PGD projekti, 
Interni dokumenti podjetja Makro 5 Gradnje d.o.o., 2010). 
 
4.5 Izvedba obrtniških del na novem objektu 
Projekt je na novem objektu zajemal tudi številna obrtniška dela, in sicer: 
- kleparska dela, kot so izdelava kleparskih obrob, žlebov in odtočnih cevi, 
- ključavničarska dela, ki so potrebna za izdelavo nadstrešnice in ostalih manjših nosilnih 
konstrukcij, 
- suhomontažna dela, ki so notranjosti objekta zajemala izdelavo predelnih sten, 
mavčnokartonskih oblog in spuščenih stropov, 
- montaža stavbnega pohištva ter ostala mizarska deli, ki so sledila po končanih izdelavah 
ometov in tlakov, 
- kamnoseška, keramičarska in tlakarska dela (vinil plošče), ki so bila izvedena po zaključnih 
obdelavah tlakov (na podlagi treh tipov zaključnih obdelav),  
- slikopleskarska dela in manjša zunanja dela na tlakih okoli objeta, ki so nastopila proti koncu 
izvedbe objekta, 
- generalno čiščenje objekta, ki je sledilo na koncu del. 
 
4.6 Zunanja ureditev 
Zunanja ureditev objekta je bila zelo obsežna, saj je zajemala ureditev novih dostopnih cest s 
pripadajočimi priključki na regionalno cesto ter postavitvijo nove prometne talne in vertikalne 
cestne signalizacije.  
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Slika 13: Nova prometna ureditev (PZI projekti, Interni dokumenti podjetja Makro 5 Gradnje 
d.o.o., 2010) 
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Za potrebe meteorne in fekalne kanalizacije je bilo potrebno izdelati novo kanalsko kanalizacijo s 
pripadajočimi ponikovalnimi polji in lovilcem olj ter novo čistilno napravo.  
 
Slika 14: Ponikovalno polje 
 
Slika 15: Čistilna naprava in lovilec olj 
Urediti je bilo potrebno vso zemeljsko kanalno kanalizacijo za dovode električnih, 
telekomunikacijskih in strojnih instalacij. Za potrebe strojnih instalacij je bil izveden nov dovod 
vode in plina, ki sestavlja komplet z novim podzemnim plinohramom.  
Krapež, A. 2016: Analiza izgradnje Zdravstvene postaje Dutovlje 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer.                             23 
 
 
 
Slika 16: Nove ceste 
Proti koncu gradnje se je izvedlo tudi novo avtobusno postajališče in nova parkirišča. Zaključna 
dela na zunanji ureditvi so se nadaljevala z izvedbo novih AB podpornih zidov ter hortikulturno 
ureditvijo okolice objekta z dovozom in razgrinjanjem humusa, zasaditvijo dreves in okrasnih 
grmov ter sejanjem trave. 
 
4.7 Priprava na tehnični pregled 
Za tehnični pregled je bilo potrebno pripraviti vso projektno in tehnično dokumentacijo, ki se je 
pripravljala in skrbno zbirala skozi celoten potek izvedbe objekta. Odgovorni projektant je sledil 
manjšim spremembam projektov za izvedbo na usklajevalnih oziroma operativnih sestankih, 
tako da je bil PID končan istočasno z objektom. Prav tako so se ob izvedbi gradnje zbirala vsa 
potrebna dokazila o lastnostih vgrajenih materialov, tehnični listi, certifikati kakovosti in 
garancije. Izvedene so bile tudi vse potrebne meritve instalacij ter nosilnih konstrukcij, ki sem jih 
uporabil za sestavo dokazila o zanesljivosti objekta. 
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Slika 17: Urejanje okolice 
 
4.8 Kontrola časa, stroškov in kakovosti izvedbe projekta 
4.8.1 Kontroliranje projekta – osnove 
Kontrola izvajanja projekta je proces in skupek pravil, ki v okviru projektnega managementa 
pripomorejo k uresničevanju ciljev projekta s pomočjo zajemanja dejanskih podatkov, primerjave 
dejanskega in predvidenega , ugotovitve in analize odstopanj, ocenitve posledic in predlog 
korekturnih ukrepov, sodelovanja pri načrtovanju ukrepov ter nadzorovanju njihove uresničitve 
(Projektni management; Hauc 2007) 
Osnova vhodna informacija za kontroliranje je načrt projekta, obseg in specifikacija proizvodov 
projekta, terminski plan, plan stroškov, plan obvladovanja tveganj in plan oskrbe. Brez 
kakovostno opredeljenih zahtev in ustreznega plana ne moremo kontrolirati projekta. 
Kontroliranje mora biti redno; prej kot odkrijemo odstopanja, manjša so in lažje jih rešujemo in 
obvladujemo (Projektni management; Stare 2011). 
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Obvladovanje časa izvedbe projekta v smislu doseganja planiranih rokov je mogoče le ob 
sprotnem spremljanju izvedbe gradbenega projekta. Ta se lahko odvija le na gradbišču, zato je 
za spremljanje in delno tudi kontroliranje terminskega plana zadolženo vodstvo gradbišča. Na ta 
način pridobljene podatke o časovnem stanju projekta nato projektni manager uporabi za 
določitve v zvezi z nadaljnjo izvedbo projekta (Magistrska naloga Organiziranje projektnih okolij 
za doseganje ciljev gradbenih projektov v izvajalskih podjetjih; Mahne 2002). 
Pri gradbenih delih pogosto nastopa potreba opazovanja, merjenja karakteristik in kritične 
presoje obstoječega načina gradnje, kar je nujna osnova za kasnejše izboljšave. Predvsem nas 
zanima izraba delovnega časa in kakovost izvedbe, kar nam omogočata preverjati zlasti 
naslednji dve metodi kontrole izvajanja dela (Osnove organizacije v gradbeništvu; Rodošek 
1998): 
- metoda trenutnih opazovanj (za oceno stopnje izrabe delovnega časa), 
- metoda kontrole kakovosti (za oceno stopnje doseganja kakovosti izdelkov). 
 
4.8.2 Kontroliranje projekta – dotični objekt 
Kontrole časa, stroškov in kvalitete so potekala na več ravneh: 
- prva raven je bila interna kontrola izvajalskega podjetja nad lastnim kadrom,  
- druga raven je bila kontrola naročnika in imenovanega odgovornega nadzornega organa, 
- tretja raven je bila s strani usposobljenih institucij, ki so sproti opravljale kontrole kvalitete 
vgrajenih materialov. 
 
Interna kontrola izvajalskega podjetja nad lastnim kadrom je potekala prek poročil odgovornemu 
vodji del, ki je bil istočasno tudi vodja operativnega sektorja v podjetju Makro 5 Gradnje d.o.o.: 
- Tedensko se je s tehnično-operativnega vidika kontroliralo skladnost z izvedenimi deli in deli, 
ki jih je predvideval natančen terminski plan. Za morebitna časovna odstopanja se je v 
poročilu predvidelo ukrepe, ki bi zaostanke v najkrajšem možnem času nadoknadili.  
- Za finančni pregled se je pripravljalo projekcije oziroma mesečna poročila s predvidenimi in 
dejanskimi stroški ter prihodki, s posebnim poudarkom na finančnih odstopanjih. Stroške so 
predstavljali vsi prejeti oziroma predvideni računi za materiale in storitve za aktualni mesec, 
prihodke pa mesečna obračunska situacija potrjena s strani naročnika.  
- Mesečno se je tudi preverjalo sam finančni rezultat oziroma sledilo končnemu zastavljenemu 
finančnemu cilju, ki je seveda zasledoval načrtovani dobiček za podjetje Makro 5 Gradnje 
d.o.o. 
 
Kontrola naročnika oziroma odgovornega nadzornega organa je potekala prek tedenskih 
operativnih sestankov, kjer se je izvrševala kontrola časovnega sledenja natančnemu 
terminskemu planu in iskalo rešitve za morebitne nastale aktualne operativne težave pri 
izvajanju projekta. Prav tako je odgovorni nadzorni organ ob pomembnejših fazah gradnje 
kontroliral kvaliteto in način vgradnje materialov. Finančno kontrolo je naročnik vršil prek kontrole 
gradbene knjige izvedenih del, z vodenjem pogajanj o cenah dodatnih del ter seveda s 
potrjevanjem mesečnih in na koncu končne obračunske situacije. 
                                                              Krapež, A. 2016: Analiza izgradnje Zdravstvene postaje Dutovlje. 
26                                                     Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer. 
 
 
Zadnja raven kontrole je bila s strani usposobljenih in pristojnih institucij, ki so med ali ob koncu 
posameznih del kontrolirali kvaliteto vgrajenih materialov oziroma kvaliteto izvedenih del. Za 
objekt Zdravstvene postaje in podružnične lekarne v Dutovljah smo pri zunanjih institucijah 
opravili: 
- kontrolo nadzora kvalitete izdelave in montaže jeklenih nosilnih konstrukcij,  
- kontrolo o doseženi kakovosti vgrajenega betona,  
- kontrolo in preizkus vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite,  
- kontrolo in preizkus zunanjega hidrantnega omrežja,  
- poročilo o meritvah dinamičnega deformacijskega modula  
- video posnetek novo izvedene kanalizacije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krapež, A. 2016: Analiza izgradnje Zdravstvene postaje Dutovlje 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer.                             27 
 
 
5 ANALIZA ODSTOPANJ IZVEDBE PROJEKTA 
5.1 Časovna odstopanja 
Kot smo že opisali, je kontrolo sledenja časovnim okvirom izvajal naročnik, oz. njegov 
predstavnik (gradbeni nadzornik) ter izvajalec sam. 
Časovno analizo sem pripravil s primerjavo potrjenega natančnega terminskega plana in 
dejansko porabljenega časa, ki sem ga za vsako posamezno delo določil iz gradbenih 
dnevnikov. Primerjavo sem izdelal v računalniškem programu Microsoft Office Project. 
 
5.1.1 Časovna odstopanja v fazi pripravljalnih ter rušitvenih del 
Kakor izhaja iz gantograma na sliki 18, je pri izvajanju pripravljalnih del prišlo do manjših zamud 
zaradi usklajevanja upraviteljev telekomunikacijskega, električnega ter vodovodnega omrežja, 
saj rušitvenih del ni bilo možno pričeti pred prestavitvijo vodovodnega omrežja ter prestavitvijo 
nadzemnih vodov električne in telekomunikacijske napeljave na nov drog. Zamuda za dober 
teden dni ni povzročila posebnih težav, saj smo zatem takoj preusmerili več resursov (več 
delovne sile in gradbene mehanizacije) v pričetek rušitvenih del oziroma v ločevanje odpadkov 
pri demontaži opreme in pohištva iz stavbe namenjeni rušenju. 
Do nekaj zamude je prišlo tudi na račun praznjenja objekta, saj ga prejšnji lastnik ni izpraznil. V 
objektu je delovala gostilna s prenočišči, tako da je bilo potrebno odstraniti vso opremo kuhinje, 
spalnic, jedilnice s točilnim pultom, opremo kotlovnice in v gospodarskem objektu ter drugo 
razno kramo, ki se je nabirala skozi leta uporabe objekta. 
 
 
 
 
Slika 18: Gantogram pripravljalnih in rušitvenih del  
 
Večjo težavo je predstavljalo vpletanje zunanjih deležnikov, ki vse do pričetka dejanske izvedbe 
projekta niso izkazovali interesa po ohranitvi obstoječega objekta namenjenega rušenju, čim pa 
so se tovrstne aktivnosti pričele, so imeli veliko pripomb.  
Prva, ki je želela preprečiti rušitev obstoječega objekta, je bila civilna iniciativa Kras. Njihova 
želja je bila, da bi se obnovila stara gostilna »Pri Marički«, v kateri je dolga leta občasno bival in 
ustvarjal tržaški pisatelj Boris Pahor. Na ta način bi se tudi ta objekt obnavljal podobno kakor 
druge kulturne hiše na Krasu kot na primer: rojstna hiša Ite Rine v Divači, domačija Srečka 
Predviden čas 
Dejansko porabljen čas 
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Kosovela v Tomaju, rojstna hiša Cirila Zlobca v Ponikvah. Obnovljene stavbe bi se lahko 
povezalo v mrežo točk slovenske in kraške zgodovine. Ob argumentirani obrazložitvi 
pomembnosti novega objekta za kraj in celotno območje so z aktivnostmi vezanimi na 
preprečitev izgradnje prenehali. (SIOL portal, V bran kulturni Marički, 19. 4. 2010. ) 
Manjšo zamudo sta povzročila tudi soseda na južni strani lokacije, ki sta bila v sodnem sporu 
zaradi lastništva dovozne poti in sta hotela izkoristiti zaustavitev gradnje Zdravstvene postaje in 
podružnične lekarne v Dutovljah za pospešitev odločanja sodnega spora s strani naročnika 
Pomembno je bilo, da jima je investitor v tej situaciji nazorno razložil, da naročnik ni stranka v 
sodnem postopku in prav tako nima moči vplivati na sodni postopek.  
Dodatni zunanji deležnik je prek anonimnega pisma oznanil, da v stavbi, ki naj bi se rušila, biva 
zaščitena vrsta sov. Po skrbnem pregledu objekta in raziskovanju, ali je kdo videl vsaj v bližini 
sove, smo zaključili, da sov v objektu ni in da se objekt lahko poruši. 
Da bi pridobili izgubljeni čas, smo okrepili in povečali aktivnosti na izgradnji novega objekta, tako 
da je bila ob pričetku rušenja že izvedena tudi talna plošča novega objekta. 
 
5.1.2 Časovna odstopanja v fazi izgradnje novega objekta 
Zaradi težav pri izvajanju rušenja in skladno s terminskim planom smo pričeli pospešeno z deli 
za izgradnjo novega objekta. 
Na začetku smo imeli nekaj težav pri izdelavi gradbene jame in jarkov za temelje, saj je bil teren 
tipično kraški oziroma kamnit in je bil potreben najem večjega izkopnega stroja, ki je enostavneje 
in hitreje izvedel vsa zastavljena zemeljska dela. 
Betonska in zidarska dela so potekala skladno s terminskim planom oziroma so ga celo 
mestoma prehitevala. Prav tako ni bilo težav z izvedbo krovskih del, saj smo imeli v ključnih 
fazah lepo sončno vreme.  
Manjšo zamudo je povzročil izvajalec fasade, saj ob podpisu pogodbe in predstavitvi terminov 
izvedbe fasade ni opozoril, da planirani roki zapadejo v verski praznik, v času katerega ne 
izvajajo del. Ob razumevanju naročnika in čakanju na primerno vreme se je fasado izvedlo dva 
tedna kasneje. 
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Slika 19: Gantogram gradbenih del 
 
5.1.3 Časovna odstopanja pri izvedbi električnih in strojnih instalacij 
5.1.3.1 Časovna odstopanja izvedbe električnih instalacij 
Izvedba električni instalacij je potekala skozi celoten proces izvedbe projekta, saj je bilo že na 
začetku potrebno odklapljati električno napeljavo na objektu predvidenem za rušenje. Sledila je 
priprava na izvedbo NN in TK priključkov ter dejanska izvedba novih dovodnih vodov. Na 
začetku so povzročili zamude pri izvedbi kanalov izvajalci gradbenih oziroma zemeljskih del, saj 
do zamenjave z večjim izkopnim strojem nismo uspeli slediti potrebam izvajalcev električnih 
instalacij. 
Ob izvedbi novih dovodnih vodov nas je upravitelj električnega omrežja podjetje Elektro 
Primorska d.d. najelo še za izvedbo dodatnih kanalskih kanalizacij za potrebe na novo 
načrtovanih transformatorskih postaj v relativni bližini objekta. V kolikor bi delo moral izvesti 
upravitelj sam, bi bilo to precej dražje, saj bi moral za traso v približni dolžini 100 m vzpostaviti 
svoje gradbišče in najeti vso potrebno gradbeno mehanizacijo ter delovno silo. Dodatno 
naročeno delo ni ogrožalo časovne izvedbe objekta, zato smo ga izvedli v času pripravljalnih in 
zunanjih del. S finančnega vidika pa je ta dodatna aktivnosti imela pozitiven učinek, saj je omilila 
stroške najema večjega izkopnega stroja zaradi zahtevnega kamnitega terena. 
Med gradnjo objekta so vsa dela vezana na električne instalacije potekala brez posebnosti in 
zamud. Ta dela so obsegala izvedbo strelovodov, stikalnih blokov in izvedbo ustreznih napeljav. 
Predviden čas 
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Prav tako so brez posebnosti potekala dela vezana na zunanjo ureditev ter javno in zunanjo 
razsvetljavo. 
 V natančnem terminskem planu sem predvidel zaključek del vezanih na električne instalacije za 
31.8.2010, vendar se je zaradi nedorečene notranje opreme v Zdravstveni postaji in lekarni 
izvajanje del notranje razsvetljave ter dovodov vezanih na opremo podaljšalo v rezervni čas, ki 
je bil namenjen pripravi na tehnični pregled. Dokončanje električnih del se je tako podaljšalo 
skoraj za mesec dni oziroma točneje 25 dni. 
 
 
 
Slika 20: Gantogram električnih in strojnih instalacij 
 
5.1.3.2 Časovna odstopanja izvedbe strojnih instalacij 
Pričetek izvedbe strojnih instalacij je bil mesec kasneje kot izvedba električnih instalacij, saj je v 
fazi pripravljalnih del obstoječi vodovod prestavil upravitelj vodovodnega omrežja sam. 
Dela so potekala po planu do uskladitve vseh potreb Zdravstvene postaje in lekarne pri 
mikrolokacijah opreme, saj so bili načrti opreme izdelani in potrjeni s strani naročnika šele dober 
mesec pred končnim rokom izvedbe. Tako se je ponovil primer vezan na izvedbo električnih 
instalacij in uporabo rezervnega časa namenjenega pripravi na tehnični pregled. Rok 
dokončanja strojnih instalacij se je tako podaljšal za slab mesec oziroma točneje 25 dni. 
Kljub pozni določitvi mikrolokacij smo uspešno izvedli vsa zahtevna strojno instalacijska dela 
vezana na izdelavo specialnih prostorov namenjenih laboratoriju, večnamenski ambulanti, zobni 
ambulanti, prostorom za zobotehniko, prostorom za RTG slikanje zob, pralnici, sušilnici in vsem 
prostorom namenjenim pripravi zdravil v lekarni. 
Izdelava prezračevanja ter hlajenja in ogrevanja je potekala brez posebnosti. Prav tako so 
potekala brez posebnosti vsa dela, povezana z izdelavo priključkov na vodovodno in hidrantno 
omrežje ter montaža in priklop lovilca olj, čistilne naprave, ponikovalnih polj ter plinohrama z 
ustrezno napeljavo. 
 
  
Predviden čas 
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5.1.4 Časovna odstopanja pri izvedbi obrtniških del 
Pri obrtniških delih ni bilo posebnih odstopanj od zastavljenih časovnih okvirjev. Veliko truda pa 
je bilo treba vložiti v kontrolo in usklajevanje obrtnikov. Ker so bila določena dela med seboj 
povezana ali soodvisna, je že manjši terminski zamik na posameznem segmentu vplival na dela 
ostalih obrtnikov. Tak primer je na primer izvedba kleparskih in ključavničarskih del, ki so morala 
potekati usklajeno z vgradnjo korcev ter seveda primernim vremenom. Ključavničarska dela so 
se zaradi povečanja obsega del izvajala 6 dni več od planiranega časa, kar pa ni bilo kritično za 
časovni potek projekta. 
 
 
 
Slika 21: Gantogram obrtniških del 
 
Suhomontažna dela, dela vezana na montažo stavbnega pohištva in ostalih mizarskih 
elementov, so potekala brez posebnosti. Izvedba se je sicer zaradi dodatno naročenih količin 
podaljšala za 3 dni, a to ni predstavljalo negativnih posledic za časovni potek projekta. 
V notranjih obrtniških delih je kritična faza vedno v sušenju plavajočih podov in ometov. Vsak 
nepotreben vnos vode, kot je morebitno puščanje vodovodne in ogrevalne instalacije, puščanje 
strehe, čiščenje s prekomerno uporabo vode in slikopleskarska dela pred izvedbo končnih 
tlakov, lahko ogrozi polaganje zaključnih tlakov. Različne vrste tlakov dopuščajo različne 
vrednosti vlažnosti tlakov. V našem primeru je predstavljal kritično točko polaganje talnih oblog 
iz kavčuka, ki zahtevajo vlažnost nižjo od 1,5%. 
Predviden čas 
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Da bi se izognil težavam z vlažnimi podi, smo opozorili vse podizvajalce, da se v prostorih, ki so 
predvideni za polaganje talnih oblog iz kavčuka, pazljivo ali pa sploh ne uporablja vode. Z 
dvakrat tedenskim merjenjem vlage tlakov sem spremljal, za koliko je vlaga v tlakih padla. Ker je 
v določenih prostorih zaradi severne lokacije in debelejše izvedbe plavajočih tlakov vlaga padala 
počasneje, smo bili tri tedne pred izvedbo finalnih talnih oblog primorani namestiti industrijske 
razvlaževalce. V kolikor pa tudi to ne bi delovalo, smo bili pripravljeni prevzeti dodatne stroške 
izvedbe parne zapore, le da nam ne bi bilo potrebno plačevati pogodbenih kazni. Po zaslugi 
preventivnih ukrepov in s pomočjo industrijskih razvlaževalcev so se tlaki ustrezno posušili in 
izvedba finalnih talnih oblog iz kavčuka je potekala brez težav. 
Kot omenjeno v razdelku 5.1.3.1., smo bili zaradi pozne izdelave in potrditve notranje opreme za 
potrebe Zdravstvene postaje in lekarne ter na to vezane mikrolokacije instalacij prisiljeni 
dokončati električne in strojne instalacije v času, namenjenemu pripravi na tehnični pregled. Za 
ta dela sem moral predvideti manjša zidarska dela, predvsem popravila tlakov in ometov, kjer se 
je izvedlo nove napeljave. Posledično se je zamaknila tudi izvedba keramičarskih in 
slikopleskarskih del, saj končne izvedbe keramike in opleskov ni bilo možno izvesti, dokler se 
niso končala vsa električno in strojno instalacijska dela.  
Naročila dodatnih del na časovno izvedbo obrtniških del niso imela večjega vpliva, delno le pri 
izvedbi kamnoseških del, saj so se znatno povečale površine, namenjene obdelavi z naravnim 
kamnom. Kamnoseška dela so tako potekala 8 dni več kot planirano. 
Montaža stavbnega pohištva je trajala 10 dni več kot planirano, saj v fazi izdelave terminskega 
plana nisem upošteval zapletenega načina montaže večjih elementov stavbnega pohištva. 
Poudariti moram, da sem imel pri izbiri obrtnikov in ostalih podizvajalcev tudi nekaj sreče, saj jih 
med izvedbo iz različnih razlogov ni bilo treba zamenjati. Prav tako je naročnik pravočasno 
potrjeval ponujene materiale in detajle, ki jih je odgovorni projektant ažurno dostavljal.  
 
5.1.5 Časovna odstopanja pri izvedbi zunanje ureditve 
Kot že predhodno predstavljeno je bila zunanja ureditev objekta zelo obsežna, zato je bila že v 
fazi izdelave natančnega terminskega plana velika verjetnost, da bi lahko prišlo do težav. 
Pričakovane in tekom izvajanja projekta tudi dejanske težave lahko v grobem razdelim v več 
skupin, in sicer:  
- vplivi zunanjih deležnikov,  
- težek kamniti teren,  
- nova dejstva,  
- dodatno naročena dela. 
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Slika 22: Gantogram zunanje ureditve in priprave na tehnični pregled  
 
Pod vpliv zunanjih deležnikov moram omeniti poleg sosedov na južni lokaciji, ki sta bila v 
sodnem sporu in sta oteževala izvedbo popravila podpornega kamnitega zidu, še sosede 
kmetijskih zemljišč na severu lokacije, katerim je novo projektirana avtobusna postaja zapirala 
edino pot do svojih zemljišč. Težava je bila v tem, da je DRSC zahteval, da se dostopna pot do 
kmetijskih zemljišč ukine oziroma da se na novi avtobusni postaji postavi visoke robnike, ki bi 
oteževali dostop. Razumljivo so lastniki protestirali in se nekega jutra protestno postavili pred 
delovne stroje ter nam onemogočili delo na temu delu gradbišča. Po posredovanju naročnika so 
odgovorni na DRSC-ju popustili in potrdili predlagano rešitev z ureditvijo avtobusnega 
postajališča z nižjimi robniki, ki jim brez težav omogoča dostop. Žal smo za rešitev težave 
izgubili teden dni, ki pa ni predstavljal večjih težav pri časovni izvedbe projekta, saj smo lahko 
opravljali dela na ostalih delih gradbišča. 
Predviden čas 
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Slika 23: Izdelava priključka do kmetijskih zemljišč 
 
Vsa zemeljska dela zunanje ureditve so zaradi kamnitega terena na začetku povzročala precej 
zamud, a smo kot že omenjeno, z zamenjavo izkopnega stroja nadoknadili zamujeni čas že v 
fazi pripravljalnih del. Zaradi velike količine inštalacijskih kanalnih jarkov, ki so zajemala NN in 
TK napeljavo, dovod vode in plina, odvod meteornih vod objekta, ceste in parkirišča, odvod 
fekalnih vod objekta ter izkopov potrebnih za vgraditev ponikovalnih polj, lovilca olj, čistilne 
naprave, plinohrama in velikega števila jaškov, smo skupaj s projektantoma strojnih in električnih 
instalacij ter odgovornim nadzornikom jarke združevali oziroma izkopali širše, tako da smo lahko 
vgradili v jarek več cevi za instalacije. Združevalo se je instalacije, ki se jih po predpisih in 
standardih lahko vgradi na predpisano najkrajšo razdaljo. Tako smo zmanjšali količino potrebnih 
izkopov in skrajšali predvidene čase za dokončanje vseh zemeljskih del vezanih na zunanjo 
ureditev. Prav tako je ta ukrep naročniku zmanjšal predvidene ponudbene stroške za njihovo 
izvedbo.  
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Slika 24: Izdelava kanalske instalacije 
V skupino novih dejstev in dodatno naročenih del uvrščamo dela, ki jih ponudbeni popis del ni 
predvideval, a jih je bilo za dokončanje objekta nujno izvesti. Pod dodana dela štejemo tudi dela, 
ki jih je naročnik zaradi lepšega zunanjega videza ali spremenjenih zahtev glede kakovosti 
vgrajene opreme in materialov dodatno naročil. Naštel bom le dodatna dela, ki so vplivala na 
časovni potek izvedbe gradnje:  
- Izdelava elaborata začasne prometne ureditve in pridobitev soglasij za delno zaporo ceste s 
postavitvijo prometne signalizacije in njeno odstranitvijo po končanih delih. 
- Mehansko in kemično čiščenje 10 m3 rezervoarja za kurilno olje ter odvoz usedlin in nesnage 
na uničenje. 
- Praznjenje, odvoz in čiščenje odpadnih vod greznice, vključno z rušenjem betonskih sten in 
plošče (greznica velikosti 15 m3). 
- Dobava in polaganje betonskih tlakovcev. 
- Dobava in polaganje betonskega robnika dimenzij 8/20 cm na betonsko podlago, robniki 
odporni proti mrazu in soli, komplet z izkopom in odvozom odvečnega materiala. 
- Zasaditev večjih dreves. 
- Zamenjava obstoječih drogov javne razsvetljave z novimi SITECO, vključno z montažo in 
prevozi. 
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- Demontaža obstoječe vkopane cestne ograje v loku, njena predelava in ponovna montaža 
nad zemljo z dodatnim delom ravne ograje 2,7 m na kamniti zid. 
- Izvedba drenaže okoli zidov parkirišča in smetnjakov s cevjo fi 200 mm, npr. midren, 
zasipano z drenažnim tamponom, ki je ovit v geotekstilno tkanino; na vogalih se doda tipska 
kolena. 
- Dobava in izdelava zunanjega cokla višine 30 cm iz plošč kamna repen različne dolžine in 
debeline 2 cm, obdelava brušenja 800. 
 
Vsa našteta dodatna dela so podaljšala izvedbeni rok zunanje ureditve za 20 dni oziroma vse do 
konca predvidenega rezervnega časa, ki je bil namenjen pripravi na tehnični pregled. 
 
Slika 25: Podzemni rezervoar za gorivo 
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Slika 26: Praznjenje greznice 
 
5.1.6 Časovna odstopanja pri pripravi na tehnični pregled 
Večino priprav za izvedbo tehničnega pregleda se je opravilo že med ostalimi fazami gradnje. 
Prav tako se je ob izvedbi gradnje zbiralo vsa potrebna dokazila o lastnostih vgrajenih 
materialov, tehnični listi, certifikati kakovosti, garancije. Izvedle so se tudi vse potrebne meritve 
instalacij ter nosilnih konstrukcij, ki sem jih uporabil za sestavo dokazila o zanesljivosti objekta. 
Nekoliko več časa od prvotno predvidenega sem porabil za sestavo dokazila o zanesljivosti 
objekta, saj je bila največja težava zbrati vseh devet podpisnikov. Med razlogi so bile predvsem 
odsotnosti podpisnikov in njihova nedosegljivosti zaradi: letnih dopustov, bolezni ter 
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prezasedenosti z drugimi projekti in aktivnostmi. Kljub vsemu sem s proaktivnim in praktičnim 
pristopom, nekaj iznajdljivosti ter veliki količini prevoženih kilometrov vseeno uspel pravočasno 
zbrati podpise, ki jih zahteva dokazilo o zanesljivosti objekta ter tako pravočasno oddal vlogo za 
tehnični pregled, ki omogoča njegovo formalno izvedbo še v pogodbenem roku. 
 
5.2 Finančna odstopanja 
Ponudbeni popis del je s finančnega vidika izvedbena dela razdelil na štiri večje skupine in 
dodatne manjše skupine oziroma podskupine, ki so odražale faznost ter ločevale dela po 
zvrsteh. Ponudbeni popis del je bil razdeljen na: 
- Gradbena in obrtniška dela 
- Električne instalacije in električna oprema 
- Strojne instalacije 
- Zunanja ureditev 
Kot smo že omenili, je bila predvidena projektna vrednost objekta v fazi projektiranja ocenjena 
na 836.062,00 EUR brez DDV. V javnem razpisu je ocenjena vrednost padla na 666.000,00 
EUR brez DDV. Končna izbrana najugodnejša ponudba pa je znašala 543.773,54 EUR brez 
DDV. 
Analizo odstopanj bom izvedel tako, da bom primerjal ponudbene vrednosti za posamezne 
sklope del z dejansko obračunanimi vrednostmi oziroma s potrjeno končno situacijo s strani 
naročnika. Za morebitna odstopanja bom opisal vzroke, ki so privedli do večjih odstopanj. 
 
5.2.1 Finančna odstopanja v fazi izvedbe gradbenih in obrtniških del 
 
Preglednica 1: Rekapitulacija gradbenih in obrtniških del 
 
Kot je razvidno iz preglednice 1, je prišlo med ponudbeno vrednostjo in dejanskim obračunom 
pri gradbenih in obrtniških delih do naslednjih razlik:  
- pri gradbenih delih je prišlo do manj obračunanih finančnih sredstev, in sicer natančneje za 
9,10 % manj od ponudbene vrednosti,  
opis
Končna dejanska 
vrednost v EUR
Razlika %
A. GRADBENA DELA 160.502,06 -14.613,34 -9,10%
B. OBRTNIŠKA DELA 215.030,46 36.086,12 16,78%
SKUPAJ VREDNOST I. 
GRADBENA IN 
OBRTNIŠKA DELA
375.532,52 21.472,78 5,72%
REKAPITULACIJA I. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
Ponudbena vrednost 
v EUR
175.115,40
178.944,34
354.059,74
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- pri obrtniških delih se je pri končnem obračunu obračunalo za 16,78 % več finančnih 
sredstev.  
Pri skupni rekapitulaciji obeh postavk ugotovimo, da sta se vrednosti nekako izravnali na 5,72 % 
več obračunanih finančnih sredstev v primerjavi z skupno ponudbeno vrednostjo. 
 
Vzroke za odstopanja gradbenih in obrtniških del bom obravnaval ločeno v naslednjih 
podpoglavjih. 
 
5.2.1.1 Gradbena dela 
 
Preglednica 2: Rekapitulacija gradbenih del 
V preglednici številka 2 so podrobneje predstavljena finančna odstopanja med ponudbeno 
vrednostjo in dejanskim končnim obračunom gradbenih del. 
Do večjih zmanjšanih sredstev je prišlo pri zemeljskih delih in sicer kar za 70,15 %. Do manj 
obračunanih del je prišlo zaradi 10 % varnosti, ki jo je izdelovalec popisa vključil v količine za 
ves popis del. Preostanek razlike pa lahko pripišem napaki v popisu, saj je bila postavka zasip 
jarkov že predvidena za obračun pri izvedbi kanalizacije in ostalih priključkov pod deli zunanje 
ureditve in delih vezanih na izvedbo strojnih in električnih instalacij. 
Pri tesarskih in fasaderskih delih je prišlo do obračuna manj del zaradi podobnega vzroka kot pri 
zemeljskih delih in sicer zaradi vključitve 10 % varnosti količin v ponudbene popise. Drugih 
razlogov za razliko v obračunu nisem zaznal. 
Opis
Končna dejanska 
vrednost v EUR
Razlika %
1.
PRIPRAVLJALNA IN 
ODSTRANITVENA 
RUŠITVENA DELA
13.200,00 0,00 0,00%
2. ZEMELJSKA DELA 8.228,58 -5.772,42 -70,15%
3.
ARMIRANOBETONSKA 
DELA
41.989,68 -923,82 -2,20%
4. TESARSKA DELA 28.243,85 -3.571,05 -12,64%
5. ZIDARSKA DELA 38.369,16 -2.564,64 -6,68%
6. FASADERSKA DELA 16.256,93 -1.661,67 -10,22%
7. KROVSKA DELA 14.213,86 -119,74 -0,84%
SKUPAJ VREDNOST A. 
GRADBENA DELA
160.502,06 -14.613,34 -9,10%
REKAPITULACIJA A. GRADBENA DELA
31.814,90
40.933,80
17.918,60
14.333,60
175.115,40
Ponudbena vrednost 
v EUR
13.200,00
14.001,00
42.913,50
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Izdelovalec popisov je 10 % pribitek na oceno količin vključil v popise zaradi težavnosti izračuna 
dejanskih količin med fazo izdelave projekta. Varnost količin je v nekaterih skupinah gradbenih 
del opravila svoj namen, saj so dejansko več obračunane količine izenačile oziroma preprečile, 
da bi naročnik za izvedbo gradbenih del plačal več, kot je bilo pred izvedbo za to skupino del 
predvideno.  
V skupni rekapitulaciji gradbenih del se po upoštevanju napake v popisu zemeljskih del ter 
večjemu obračunu količin ostalih del vseeno obračuna za 9,10 % manj finančnih sredstev. 
5.2.1.2  Obrtniška dela 
 
Preglednica 3: Rekapitulacija obrtniških del 
Iz preglednice 3 je razvidno, da je prišlo do večjih odstopanj vrednosti pri skupini del vezanih na 
izdelavo ravne strehe in kleparskih del. Končni obračun teh del je bi višji za 30,22 % glede na 
ponudbeno vrednost zaradi spremembe detajlov izvedbe kleparskih zaključkov, ki so upoštevala 
naravne značilnosti okolja in sicer vpliv močnega vetra in kombinacije vetra z dežjem. Zaradi 
nevarnosti, da bi ob kombinaciji dežja in pihanju močne burje lahko prišlo do zamakanja 
notranjosti, se je zvišala višina izdelave zavihkov hidroizolacije iz predvidenih 20 cm na 70 cm. 
Sprememba detajla je vplivala na popisne postavke številka 1b, 4c, 4e in 4f razvidne iz 
preglednice številka 4.  
opis
Končna dejanska 
vrednost v EUR
Razlika %
1.
RAVNA STREHA IN 
KLEPARSKA DELA
13.735,06 4.150,46 30,22%
2.
KLJUČAVNIČARSKA 
DELA
8.009,17 657,67 8,21%
3. ZASTEKLITVE IN VRATA 40.145,40 163,30 0,41%
4. MIZARSKA DELA 9.528,60 -802,40 -8,42%
5. KAMNOSEŠKA DELA 6.178,03 -2.368,97 -38,35%
6. KERAMIČARSKA DELA 8.126,64 3.362,64 41,38%
7. SUHOMONTAŽNA DELA 24.166,37 -359,23 -1,49%
8. TLAKARSKA DELA 18.700,67 235,67 1,26%
9.
SLIKOPLESKARSKA 
DELA
7.016,39 -2.335,61 -33,29%
10.
ZUNANJI TLAKI IN 
OPREMA
2.563,69 -1.933,31 -75,41%
11. RAZNA DELA 76.860,44 35.315,90 45,95%
SKUPAJ VREDNOST B. 
OBRTNIŠKA DELA
215.030,46 36.086,12 16,78%
Ponudbena vrednost 
v EUR
REKAPITULACIJA B. OBRTNIŠKA DELA
41.544,54
178.944,34
9.584,60
7.351,50
39.982,10
10.331,00
8.547,00
4.764,00
24.525,60
18.465,00
9.352,00
4.497,00
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Preglednica 4: Popis ravne strehe in kleparskih del 
 
1.
zap. vrsta in opis del
Ponudbena 
količina
Enota
Obračunana 
količina
Razlika %
št. 1 2 3 4 5 6
1.
Izdelava kompletne sestave ravnih streh objekta, s polaganjem na
AB plošče. Sloje ravne strehe prebadajo elementi: odvodne cevi
meteorne vode. Vse preboje je izvesti kvalitetno z vsem
tesnjenjem in obrobami, po detajlih. 
a.
naklonski beton deb. 2-10 cm fino zagaljen s polimer-cemento
malto, v naklonu 1,5%
26,00 m2 24,16 -1,84 -7,62%
b. hidroizolacija polyolefin folija
Ob vencu strehe in prebojih se HI zaviha navzgor, preko
zaookrožnice ki jo je zajeti v ceni, kar je vse zajeto v kvadraturi.
Po detajlu.
SKUPAJ poz b 38,00 m2 46,74 8,74 18,70%
c.
toplotna izolacija ekstrudiran polistiren (XPS) deb. 16 cm, plošče s
stopničastimi preklopi,  min. 40kg/m2
 - ločilni sloj PES filc 200g/m2
 - 8cm zaščitni sloj pran prodec 16-32mm
SKUPAJ poz c 26,00 m2 24,16 -1,84 -7,62%
2.
Dobava in montaža kompletnih odtočnih kotličkov ravne strehe,
"gully" fi 150 mm, z vgrajeno prirobnico za HI, proizvajalca npr.
ESSER, ALWITRA... s pokrivnimi rešetkami, vsemi obrobami in
okvirji. Stikovanje z odtočno PVC cevjo preko FE pocinkane
pločevine 0,6 mm ali Alu 1 mm po detajlu, kar je zajeti v ceni. Vse
po detajlu.
1,00 kos 1,00 0,00 0,00%
3.
Izdelava kompletne sestave ravne strehe nadstreška, s
polaganjem na jekleno konstrukcijo. Vse preboje je izvesti
kvalitetno z vsem tesnjenjem in obrobami, po detajlih. 
 - naklonske legice 2-6 cm impregnirane
 - slepi opaž 22 mm položen z razmikom
 - ločilni sloj – filc
 - Polyolefin folija 1.8 mm, pritrjena mehansko, po robovih kaširana 
na obrobno pločevino in  žlebove
SKUPAJ poz 3 42,00 m2 39,25 -2,75 -7,01%
4.
Izdelava, dobava in montaža kleparskih elementov streh. Vsa
pločevina alu, tovarniško barvana, ustrezne debeline, z vso
potrebno podkosntrukcijo, sidri, tesnenji, dilatacijami, vse za
gotove izvedene elemente po detajlih.
a. skriti žleb enokapne opečne kritine, preseka 15/15cm, po detajlu
 -  jeklena podkonstrukcija in OSB podloga pločevina
 - pločevina
SKUPAJ poz a 46,00 m1 90,28 44,28 49,05%
b. žleb nadstreška, preseka cca 10/10cm 16,00 m1 0,00 -16,00 -100,00%
c. kapna obroba strehe rš 30cm 46,00 m1 65,40 19,40 29,66%
d. slemenska obroba rš 45cm 30,00 m1 24,15 -5,85 -24,22%
e. čelna obroba strehe rš 30cm 20,00 m1 33,18 13,18 39,72%
f. obroba stika nadstreška in objekta, rš 30cm 16,00 m1 20,60 4,60 22,33%
g.
kapna obroba venca ravne strehe, z OSB podlogo in 4cm TI
stirodur, rš cca 75cm
23,00 m1 11,72 -11,28 -96,25%
h. odtočni kotlički žlebov 5,00 kos 5,00 0,00 0,00%
i. odtočne cevi fi 150mm 10,00 m1 15,00 5,00 33,33%
j.
maska nadstreška – alu kompozit debeline 2mm, z odkapnim
nosom, višine 30cm
18,00 m1 89,31 71,31 79,85%
RAVNA STREHA IN KLEPARSKA DELA
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Drugi vzrok podražitve izvedbe je bil v dodatnem naročilu naročnika po enotnem videzu 
nadstreškov in žlebov dela namenjenega Zdravstveni postaji in dela namenjenega lekarniški 
dejavnosti. To je vplivalo na povečanje obračunskih količin postavk številka 4a in 4j razvidne 
iz preglednice številka 4. 
Zaradi spremenjenega detajla in povečanja obsega del so nekatera kleparska dela odpadla, 
a v celoti so dela v skupini izdelave »Ravna streha in kleparska dela« predstavljala 
podražitev glede na ponudbeno vrednost teh del kakor sledi iz preglednice 4. 
Iz preglednice številka 3 je razviden tudi padec obračunanih vrednosti kamnoseških del za 
38,35 % v primerjavi z ponudbenimi vrednostmi. Vzrok manjših vrednosti kamnoseških del je 
v spremembi izbire končnega tlaka s strani naročnika in sicer zamenjava z keramiko. Zaradi 
te spremembe se je povečala vrednost obračunanih del v keramičarskih delih. Poleg 
zamenjave finalnega tlaka v keramiko je na povečanje vrednosti vplivala tudi dodatno 
naročena količina stenske keramike za potrebe opreme, ki je ponudbeni popis zaradi pozne 
izbire ponudnikov opreme ni zajemal. V skupini keramičarskih del se je zato skupni obračun 
povečal za 41,38 % v primerjavi z ponudbenimi vrednostmi. 
Prav tako je v preglednici številka 3 razviden padec obračunskih vrednosti slikopleskarskih 
del za 33,29 %. Glavni razlog za znižanje obračunskih vrednosti je v zamenjavi zaključnega 
opleska sten in stropov iz predvidenega vodoodpornega premaza na vseh površinah 
Zdravstvene postaje v le delno uporabo vodoodpornega premaza in to zgolj v prostorih, ki to 
iz predvidene namembnosti res potrebujejo. Ostale prostore smo prepleskali s navadnim 
oziroma cenejšim zaključnim slojem. 
Padec vrednosti obračunskih vrednosti zunanjih del za 75,14 % je povezana z odločitvijo 
naročnika, da se zunanja ureditev izvede drugače. Odpadla dela so namreč nadomestila 
dodatno naročena dela, ki so zajeta v skupini raznih del. 
Razna dela so se v končnem obračunu povečala za 45,95 % v primerjavi s ponudbeno 
vrednostjo, kar je razvidno iz preglednice številka 3. V raznih delih je bila predvidena 
postavka, ki je zajemala razna nepredvidena in dodatna dela, ki se pojavijo med gradnjo po 
predhodni odobritvi investitorja in nadzornega organa. Za to postavko je popis predvideval 
8,00 % vrednost celotnih gradbenih, obrtniških in zunanjih del. Ob koncu pa je vrednost 
raznih del predstavljala 14,84 % celotno obračunanih gradbenih, obrtniških in zunanjih del.  
Delež ne predstavlja dejanskega razmerja, saj se v gradbenih, obrtniških in zunanjih delih ni 
obračunalo veliko obračunskih postavk. Te neizvedene in neobračunane postavke, ki 
predstavljajo prvi del dodatnih del, so nadomestile druge postavke dodatnih del, saj je bilo 
veliko del, ki jih je naročnik zaradi vizualnega izgleda, vplivov na okolje, drugačne 
namembnosti prostorov in novih potreb Zdravstvene postaje dodatno naročil. Ta dodatna 
dela oziroma spremenjena dela so predstavljena v preglednici številka 5. 
V prvi skupini so tako prikazana kamnoseška dela, kot so oblaganje fasadnega cokla, 
izdelava zunanjega kamnitega tlaka ter dobava in montaža raznih okenskih polic. 
Keramičarska dela so zajemala izdelavo stenskih hidroizolacij na stenah tušev ter 
nizkostenske obloge iz keramike. Pri suhomontažnih delih se je izvedlo razne 
mavčnokartonske obloge in škatle, ki so skrile pogled na razne instalacije. V tlakarskih delih 
se je na željo naročnika izvedel dodaten zaščitni premaz tlakov. Pri elektoinstalacijskih delih 
se je zamenjalo obstoječe drogove javne razsvetljave, zamenjalo predvidena svetila v 
tehničnih prostorih ter dobavilo in montiralo zunanje svetlobne reklamne table in prizme z 
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oznakami lekarne. Med spremenjena dela, ki jih lahko štejemo pod zunanjo ureditev, je bila 
naročena tudi izdelava zunanjih tlakov iz tlakovcev in pripadajočimi vrtnimi robniki ter 
zasaditev večjih dreves in grmičevja v okolici novega objekta. 
 
 
Preglednica 5: Popis spremenjenih del 
 
Drugi del dodatnih del predstavljajo nova dejstva in nepredvidena dela, ki se jih med fazo 
projektiranja ni poznalo. Za uspešno izvedbo je bilo ta dela potrebno obvezno izvesti. Pod 
dodatna dela štejemo tudi dela, ki jih je naročnik zaradi spremenjenih zahtev glede kvalitete 
vgrajene opreme in materialov dodatno naročil. V preglednici številka 6 so prikazana dodatno 
naročena dela. 
 
1.
zap. vrsta in opis del Enota Količina Skupina del
št. 1 2 3
1.
Dobava in izdelava zunanjega cokla višine 30cm iz plošč kamna 
repen različne dolžine in debeline 2 cm, obdelava brušen 800
m1 50,30 Obrtniška - Kamnoseška dela
2.
Dobava in polaganje zunanjega tlaka kamen repen, obdelava štokan 
in ščetkan, Plošče poljubne dolžine /35cm in debeline 3cm.
m2 37,91 Obrtniška - Kamnoseška dela
3.
Dobava in montaža notranje okenske police iz kamna  Repen, Polica 
dim 28x3 cm. Montaža na varjeno podkonstrukcijo.
m1 7,00 Obrtniška - Kamnoseška dela
4.
Vertikalno kamnito čelo ob vhodu lekarna, rezana konusno in 
štokana. Deb 3 cm
m1 2,85 Obrtniška - Kamnoseška dela
5. Izdelava nizkostenske obrobe iz keramike. Pralnica. m1 6,08 Obrtniška - Keramičarska dela
6. Mapei hidroizolacija sten tušev. m2 12,50 Obrtniška - Keramičarska dela
7.
Stenska obloga v sestavi: kovinska podkonstrukcija, 1 mavčna 
vlagoodporna plošča, bandažiranje in glajenje. Stena posebni 
odpadki. In izdelava oblog Geberitov 8 m2.
m2 16,20 Obrtniška - Suhomontažna dela
8.
Izdelava gips škatel okoli betonskega zoba v hodniku r.š do 50 cm in 
obdelava vertikalnih špalet pri obeh vetrolovih (3,00x5).
m' 24,08 Obrtniška - Suhomontažna dela
9.
Izdelava gips škatel okoli  kovinske konsrtrukcije pod oknom nad 
nadstreškom r.š do 150 cm
m' 7,00 Obrtniška - Suhomontažna dela
10. Dobava dodatnega paketa srtopnih Armstrong plošč. (1x6m2) kos 1,00 Obrtniška - Suhomontažna dela
11. Izdelava premaza gume Lekarna. m2 46,06 Obrtniška - Tlakarska dela
12. Dobava dveh dodatnih paketov gume. 1x lekarna in 1x ZD Dom. kos 2,00 Obrtniška - Tlakarska dela
13.
Spremenjena svetila (namesto S.4872 ZIP SQUARED (Simes) 
1xFLC 10W )BEGA BE-6734 2X18W sijalka DULUX-D 18W/830 kos 8,00 Električne instalacije
14.
Zamenjava obstoječih kandelabrov z novimi SITECO, komplet z 
montažo in prevozi.
kos 4,00 Električne instalacije
15.
Izdelava in montaža enostranske svetlobne reklamne table, dim. 200 
cm x 45 cm, logo ˝Lekarna˝. Tabla bo izvedena iz Al. plastificiranih 
profilov, plexi stekla z led razsvetljavo. Odpiranje svetlobe se izvede 
preko svetlobnega senzorja.
kos 2,00 Električne instalacije
16.
Izdelava in montaža svetlobne prizme, dim. 50 cm x 50 cm (kotna 
označba lekarna).
kos 1,00 Električne instalacije
17.
Dobava in polaganje betonskega robnika dimenzij 8/20 cm na 
betonsko podlago, robniki odporni proti mrazu in soli, komplet z 
izkopom in odvozom odvečnega materiala.
m1 71,40 Zunanja ureditev
18. Dobava in polaganje betonskih tlakovcev. m2 52,07 Zunanja ureditev
19. Zasaditev večjih dreves. kos 1,00 Zunanja ureditev
RAZNA SPREMENJENA  DELA
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V skupini gradbenih del oziroma v rušitvenih delih je bilo nujno potrebno izvesti elaborat 
začasne prometne ureditve, saj brez tega nismo smeli varno izvesti rušenja večjega objekta. 
V to skupino del štejem tudi iznos vse opreme v objektu, ki smo jo odpeljali na ustrezno 
deponijo. Naročnik je izrazil željo, da se pazljivo demontira obstoječe kamnoseške elemente, 
ki se jih odpelje v skladišče naročnika. Med dodatna rušitvena dela, ki se jih predhodno 
nikakor ni bilo mogoče predvideti, so bili tudi ob rušenju na novo odkriti podzemni rezervoar 
goriv in večja greznica, za katere je bilo potrebno izvesti praznjenje, čiščenje in odvoz 
nevarnih snovi na uničenje. 
 
Nova dela v skupini kleparskih del so izdelava varnostnih prelivov, izdelava manjših 
kleparskih elementov ter izdelava nujnih podkonsrukcij za potrebe montaže kleparskih 
elementov. Za potrebe stavbnega pohištva je bilo potrebno izvesti razne predelave, ki so 
omogočale dejavnosti za usposobitev namena posameznega prostora.  
V skupini dodatnih del električnih in strojnih instalacij se je izvedlo razne predelave, ki jih je 
narekovala namembnost prostorov oziroma potrebe opremljevalca in končnega uporabnika 
Zdravstvene postaje s tehnično opremo. Montiralo se je dodatne vtičnice, svetila, parapetne 
kanale, plinske rešetke, sanitarne armature ter nove odtoke. 
Pri zunanji ureditvi je bilo nujno izvesti talne označbe novega avtobusnega postajališča, 
predelati obstoječo varnostno cestno ograjo in izdelati ustrezne drenaže, ki so preprečevale 
iztekanje meteornih vod na regionalno cesto. 
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Preglednica 6: Popis raznih dodatnih in nepredvidenih del 
  
1.
zap. vrsta in opis del Enota Količina Skupina del
št. 1 2 3 4
1.
Izdelava elaborata začasne prometne ureditve in pridobitev soglasij 
za delno zaporo ceste s postavitvijo prometne signalizacije in 
odstranitvijo le te po končanih delih.
kos 1,00 Gradbena dela - Rušitve
2.
Ročno nakladanje in prevozi na deponijo s plačilom taks za opremo 
kotlovnice, opremo kuhinje, točilnega pulta z vso opremo, kovinskih 
postelj, raznih gospodinjskih aparatov (skrinja, hladilniki, peči) in 
ostalo pohištvo (mize, stoli, omare). Skupaj 48 m3.
kpl 1,00 Gradbena dela - Rušitve
3.
Strojno-ročno prebiranje ruševin z izločanjem klesanih večjih 
kamnov za potrebe krajevne skupnosti Dutovlje. Komplet z 
nakladanjem in prevozom do skladišča ob pokopališču Dutovlje. 
Skupaj 40 m3.
kpl 1,00 Gradbena dela - Rušitve
4.
Mehansko in kemično čiščenje 10m3 rezervoarja, Ter odvoz usedlin 
in nesnage na uničenje. 
kos 1,00 Gradbena dela - Rušitve
5.
Praznjenje, odvoz in čiščenje odpadnih vod greznice.Komplet z 
rušenjem betonskih sten in plošče. Greznica velikosti 15m3
kos 1,00 Gradbena dela - Rušitve
6.
Izdelava in montaža jeklene podkonstrukcije za masko in žleb iz 
profilnega jekla, montirana na nadstrešek, komplet z antikorozijsko 
zaščito in pritrdilnim materialom.
m1 67,20 Obrtniška - Kleparska dela
7.
Izdelava varnostnega preliva ravne strehe, komplet z izdelavo 
odprtine v opečno steno, izdelavo pločevinastega izliva v barvi ral 
9007 in obdelavo spojev z SIKO.
kos 1,00 Obrtniška - Kleparska dela
8.
Izdelava in montaža dvojnega izogibnega kolena iz alu pločevine, 
zaradi merilnega spoja.
kos 1,00 Obrtniška - Kleparska dela
9. Izdelava dodatnih ključev vhod zdravstvena postaja. kos 15,00 Obrtniška - Stavbno pohištvo
10. Predelava okna O6 kos 1,00 Obrtniška - Stavbno pohištvo
11.
Predelava rentgemskih in treh sanitarnih vrat z bunko oz metuljem 
na ključavnico.
kos 4,00 Obrtniška - Stavbno pohištvo
12.
Predelava parapetnega kanala RTG sobe, z demontažo, krajšanjem, 
ponovno montažo, krpanjem stene in ponovnim opleskom.
kpl 1,00 Električne instalacije
13.
Montaža šestih kuhinjski luči LINESTRA, komplet z napeljavo kabla, 
samougasno cevjo fi16 in montažo vodil. Zamenjava dveh priklopnih 
priključkov hladilnikov z daljšimi.
kpl 1,00 Električne instalacije
14.
Vzpostavitev komunikacije med KO-ZP in KO-ZZ za TLF in 
računalniško mrežo.
kpl 1,00 Električne instalacije
15.
Predelava obstoječega parapetnega kanala v lekarni. Komplet z 
demontažo dveh parapetnih kanalov, UTP kabli, 2x računalniška 
vtičnica.
kpl 1,00 Električne instalacije
16.
Predelava obstoječega odtoka v pralnici, tako da se lahko priklopi še 
pralni in sušilni stroj. 
kos 1,00 Strojne instalacije
17.
Montaža dveh dodatnih pip za pralni in sušilni stroj. Komplet z vsemi 
cevmi in priklopnim materialom.
kos 2,00 Strojne instalacije
18. Preizkus hidrantnega omrežja s strani gasilske brigade. kpl 1,00 Strojne instalacije
19. Stropne prezračevalne rešetke za plin. kos 9,00 Strojne instalacije
20.
Barvanje črt avtobusne postaje kocke 1,00x0,30m v dolžini 35m in 
izdelavo BUS napisa v rumeni barvi. Barvanje STOP črte z napisom, 
črt 1,00x0,30m v loku in črte prehoda za pešce. Vse v beli barvi.
kos 1,00 Zunanja ureditev
21.
Demontaža obstoječe vkopane cestne ograje v loku, predelava le te 
in ponovna montaža nad zemljo z dodatnim delom ravne ograje 
2,7m na kamniti zid. 
kpl 1,00 Zunanja ureditev
22.
Izvedba drenaže okoli zidu parkirišče in smetnjaki s cevjo fi 200 mm 
npr. midren, zasipano z drenažnim tamponom, kateri je ovit v 
geotekstil. Na  vogalih se predvidi tipska kolena. 
m 25,60 Zunanja ureditev
RAZNA DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA
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5.2.2 Finančna odstopanja v fazi izvedbe električne instalacije 
V preglednici številka 7 so prikazana finančna odstopanja med ponudbenimi vrednostmi in 
vrednostmi na končnem obračunu vezana na izvedbo električnih instalacij. Skupno se je za 
električne instalacije porabilo za 5,09 % manj sredstev kot jih je predvideval ponudbeni 
popis.  
Zmanjšanja gredo predvsem na račun spremenjenega načina izvedbe zunanje kanalske 
instalacije, kjer se je za skupino del vodovni materiali obračunalo za 16,02 % manj sredstev. 
Pomembno so se zmanjšali tudi stroški skupine nizko napetostnega priključka, kjer je bilo 
obračunanih 11,44 % sredstev, za 1.419,38 EUR pa so bila zmanjšana tudi gradbena dela.  
 Za 16,50 % se je zvišal končni obračun javne in zunanje razsvetljave, saj je naročnik 
povečal obseg del oziroma je naročil dodatna svetila javne razsvetljave z ustreznimi drogovi.  
 
Preglednica 7: Rekapitulacija električne instalacije in električne opreme 
 
  
opis
Končna dejanska 
vrednost v EUR
Razlika %
1. RAZSVETLJAVA 17.070,13 183,64 1,08%
2. VODOVNI MATERIAL 18.289,44 -2.929,78 -16,02%
3. STIKALNI BLOKI 5.558,83 0,00 0,00%
4.
ŠIBKOTOČNE 
INŠTALACIJE
10.502,80 -972,61 -9,26%
5. STRELOVOD 2.565,42 -11,61 -0,45%
6. NN PRIKLJUČEK 3.351,70 -383,35 -11,44%
7. TK PRIKLJUČEK 1.006,50 -87,45 -8,69%
8.
JAVNA IN ZUNANJA 
RAZSVETLJAVA
7.204,78 1.188,71 16,50%
9. GRADBENA DELA 21.532,89 -1.419,38 -6,59%
10.
PROJEKTANTSKI 
NADZOR - 5 %
4.354,12 -221,60 -5,09%
11.
PROJEKT IZVEDENIH 
DEL - PID - 5 %
ZAJETO
SKUPAJ VREDNOST II. 
ELEKTRIČNE 
INSTALACIJE IN 
ELEKTRIČNA OPREMA
91.436,71 -4.653,33 -5,09%
REKAPITULACIJA II. ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
Ponudbena vrednost 
v EUR
16.886,49
21.219,22
5.558,83
11.475,41
2.577,03
96.090,04
3.735,05
1.093,95
6.016,07
22.952,27
4.575,72
ZAJETO
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5.2.3 Finančna odstopanja pri izvedbi strojnih instalacij 
Iz preglednice 8 je razvidno, da se je pri končnem obračunu vrednost obračunanih sredstev 
zmanjšala za 6,06 % v primerjavi s ponudbenimi vrednostmi. Podobno kot pri električnih 
instalacijah gre vzrok pripisati spremenjeni izvedbi zunanje kanalske instalacije. Na ta način 
se je namreč za izvedbo strojnih priključkov porabilo za 34,03 % manj sredstev kot je bilo 
predvidenih. 
 
Preglednica 8: Rekapitulacija strojne instalacije 
opis
Končna dejanska 
vrednost v EUR
Razlika %
A. ZDRAVSTVENA POSTAJA 57.438,65 -60,85 -0,11%
B. PODRUŽNIČNA LEKARNA 15.843,51 -442,88 -2,80%
C. PRIKLJUČKI 14.092,57 -4.795,21 -34,03%
SKUPAJ VREDNOST III. STROJNE INSTALACIJE 87.374,73 -5.298,93 -6,06%
opis
Končna dejanska 
vrednost v EUR
Razlika %
1. INTERNA VODOINSTALACIJA IN PRIKLJUČEK 16.148,67 443,52 2,75%
2. RADIATORSKO IN KONV. OGREVANJE, HLAJENJE 32.859,46 -263,16 -0,80%
3. PREZRAČEVANJE 6.097,00 213,54 3,50%
4. INSTALACIJA KOMPR. ZRAKA IN VAKUMA 1.415,60 -120,49 -8,51%
5. PLINSKA INSTALACIJA 917,92 -334,26 -36,41%
SKUPAJ VREDNOST A. ZDRAVSTVENA POSTAJA 57.438,65 -60,85 -0,11%
opis
Končna dejanska 
vrednost v EUR
Razlika %
1. INTERNA VODOINSTALACIJA IN PRIKLJUČEK 2.835,28 -140,62 -4,96%
2. RADIATORSKO IN KONV. OGREVANJE, HLAJENJE 11.056,94 -465,45 -4,21%
3. PREZRAČEVANJE 1.748,32 172,75 9,88%
4. PLINSKA INSTALACIJA 202,97 -9,56 -4,71%
SKUPAJ VREDNOST B. PODRUŽNIČNA LEKARNA 15.843,51 -442,88 -2,80%
opis
Končna dejanska 
vrednost v EUR
Razlika %
1. PLINSKA POSTAJA 342,61 -863,82 -252,13%
2. GRADBENA DELA - PLINSKA POSTAJA 1.662,21 860,63 51,78%
3. PRESTAVITEV JAVNEGA VODOVODA 5.622,17 -75,65 -1,35%
4. GRADBENA DELA - PRESTAVITEV VODOVODA 6.465,58 -4.716,36 -72,95%
SKUPAJ VREDNOST C. PRIKLJUČKI 14.092,57 -4.795,21 -34,03%
2.975,90
18.887,78
92.673,67
11.181,94
18.887,78
Ponudbena 
vrednost v EUR
57.499,50
16.286,39
11.522,39
5.883,46
REKAPITULACIJA A. ZDRAVSTVENA POSTAJA
REKAPITULACIJA III. STROJNE INSTALACIJE
Ponudbena 
vrednost v EUR
1.206,43
801,58
5.697,83
1.575,57
212,53
16.286,39
REKAPITULACIJA C. PRIKLJUČKI
REKAPITULACIJA B. PODRUŽNIČNA LEKARNA
Ponudbena 
vrednost v EUR
1.252,18
57.499,50
Ponudbena 
vrednost v EUR
15.705,15
33.122,62
1.536,09
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5.2.4 Finančna odstopanja pri izvedbi zunanje ureditve 
 
Preglednica 9: Rekapitulacija zunanja ureditev 
 
V preglednici številka 9 so prikazana finančna odstopanja pri izvedbi zunanje ureditve. 
Razvidno je, da se je skupna vrednost predvidenih finančnih sredstev za zunanjo ureditev 
zmanjšala za 8,41 % vrednosti v primerjavi s končno obračunanimi sredstvi.  
Vzrok za povečanje finančnih sredstev pripravljalnih in betonskih del je v večji količini obnove 
obstoječega zidu, saj se je šele ob rušitvi pokazalo dejansko stanje zidu, ki je bil predviden 
za obnovo v manjšem delu. Pripravljalna dela so se tako povišala za 20,40 %, betonska dela 
pa za 17,32 % v primerjavi s ponudbenimi vrednostmi.  
Ostala dela so na račun racionalizacije kanalskih vodov oziroma zmanjšanega obsega del 
vezanih na izdelavo kanalizacije padla za 55,34 % v primeru zemeljskih del in za 15,7 % v 
primeru meteorne kanalizacije. 
Za zmanjšanje vrednosti skupine del zgornjega ustroja je razlog v opustitvi izvedbe tlaka iz 
granitnih kock. Tlak se je v spremenjenih delih izvedel z betonskimi tlakovci. Vrednost del 
zgornjega ustroja se je tako znižala za 19,55 % v primerjavi s ponudbenimi vrednostmi. 
Manjše količine dejansko izvedenega humuziranja so razlog za 19,28 % nižji končni obračun 
v skupini zaključna dela. K temu je privedla napaka pri izračunu projektnih količin predvidenih 
za hortikulturno ureditev.  
opis
Končna dejanska 
vrednost v EUR
Razlika %
1. PRIPRAVLJALNA DELA 6.625,43 1.351,43 20,40%
2. ZEMELJSKA DELA 10.495,26 -5.807,74 -55,34%
3. BETONSKA DELA 31.646,57 5.480,57 17,32%
4. TESARSKA DELA 4.601,76 -48,24 -1,05%
5. FEKALNA KANALIZACIJA 15.064,99 439,79 2,92%
6.
METEORNA 
KANALIZACIJA
27.176,80 -4.266,70 -15,70%
7. ZGORNJI USTROJ 38.814,60 -7.588,90 -19,55%
8. ZAKLJUČNA DELA 7.928,57 -1.528,34 -19,28%
SKUPAJ VREDNOST IV. 
ZUNANJA UREDITEV
142.353,98 -11.968,13 -8,41%
REKAPITULACIJA IV. ZUNANJA UREDITEV
14.625,20
31.443,50
46.403,50
9.456,91
154.322,11
Ponudbena vrednost 
v EUR
5.274,00
16.303,00
26.166,00
4.650,00
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5.2.5 Finančna odstopanja skupno  
 
Preglednica 10: Skupna rekapitulacija 
Preglednice 10 prikazuje primerjavo skupne rekapitulacije ponudbenih vrednosti in vrednosti, 
ki so se dejansko obračunala. Povečanje obračuna vrednosti je zaznati samo v skupini 
gradbenih in obrtniških del. Poglavitni razlog je v naročilu dodatnih, spremenjenih in 
nepredvidenih del, kar je skupno podražilo to skupino del za 5,72 %. 
Do skupnega zmanjšanja obračunanih sredstev pri skupinah električne instalacije za 5,09 %, 
strojne instalacije za 6,06 % in skupine zunanje ureditve za 8,41 % je prišlo zaradi 
spremembe izvedbe del vezanih na kanalske instalacije in priključke. Drugi razlog pa je v 
zamenjavi del z dodatno naročenimi deli oziroma spremenjenimi deli, ki se jih je obračunalo v 
podskupini raznih in dodatnih del. 
Ob izravnavi več in manj obračunanih del se je končni skupni obračun zmanjšal za 0,06 %, 
kar predstavlja minimalno odstopanje v primerjavi z ponudbenimi vrednostmi.  
opis
Končna dejanska 
vrednost v EUR
Razlika %
I.
GRADBENA IN 
OBRTNIŠKA DELA
375.532,52 21.472,78 5,72%
II.
ELEKTRIČNE 
INSTALACIJE IN 
ELEKTRIČNA OPREMA
91.436,71 -4.653,33 -5,09%
III. STROJNE INSTALACIJE 87.374,73 -5.298,93 -6,06%
IV. ZUNANJA UREDITEV 142.353,98 -11.968,13 -8,41%
SKUPAJ VREDNOST 
PONUDBE BREZ DDV
696.697,94 -447,62 -0,06%
POPUST  22 % -153.273,55
SKUPAJ VREDNOST 
PONUDBE S 
POPUSTOM BREZ
543.424,39 -349,15 -0,06%
DDV 20 % 108.684,88
652.109,27 -418,98 -0,06%
SKUPNA REKAPITULACIJA
IZGRADNJA ZDRAVSTVENE POSTAJE IN PODRUŽNIČNE LEKARNE DUTOVLJE
Ponudbena vrednost 
v EUR
354.059,74
96.090,04
92.673,67
154.322,11
697.145,56
-153.372,02
543.773,54
108.754,71
SKUPAJ VREDNOST 
PONUDBE Z DDV 
652.528,25
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Slika 27: Satelitski posnetek dne 16.6.2006 (vir: Google earth) 
Slika 28: Satelitski posnetek dne 14.8.2011 (vir: Google earth)  
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6 UGOTOVITVE ČASOVNE IN FINANČNE ANALIZE 
6.1 Ugotovitve časovne analize 
Iz ugotovitev časovne analize lahko strnem, da je prišlo do odstopanj iz različnih razlogov in 
jih lahko razdelim v več skupin: 
- počasen odziv upraviteljev telekomunikacijskega, električnega ter vodovodnega omrežja 
- vpliv zunanjih deležnikov, 
- težaven kamnit teren, 
- usklajevanja del zaradi nesledenju terminskega plana s strani obrtnikov, 
- nedorečeni načrti notranje opreme in 
- razna dodatna, nepredvidena in spremenjena dela. 
Kljub vsem težavam je bi objekt dokončan v pogodbenem roku. Da je bil projekt izgradnje 
objekta Zdravstvene postaje in podružnične lekarne v Dutovljah tako dosledno izpeljan, je 
bilo potrebno vložiti veliko truda že pred samo izvedbo in posebno še med izvedbo objekta, 
saj so se tedensko pojavljali novi izzivi, preko katerih je bilo potrebno ustrezno izvajati ukrepe 
za omilitev tveganj in potencialnih negativnih učinkov na izvedbo projekta.  
Ukrepe za obvladovanje časovnih odstopanj od potrjenega terminskega plana lahko strnem v 
naslednje skupine:  
- dobro planiranje pred pričetkom izvedbe del in predviden rezervni čas za dokončanje 
objekta 
- razporejanje del oziroma preusmeritev del na dele projekta, kjer se je lahko delalo 
vzporedno 
- pogajanja z zunanjimi deležniki in iskanje rešitev, v kolikor so bile pritožbe upravičene 
- zamenjava planirane strojne mehanizacije z mehanizacijo večje kapacitete 
- racionalizacija izvedbe zemeljskih kanalov za potrebe raznih instalacij 
- učinkovita kontrola nad materiali, lastno delovno silo, obrtniki in ostalimi podizvajalci 
- uspešno sodelovanje projektanta, naročnika, nadzornika in izvajalca pri iskanju rešitev 
- redne kontrole kvalitete del med gradnjo in ukrepi, ki so preprečevali povzročitve škode 
oziroma odstopanj 
Za izvedbo projekta je nujno timsko delo, ki zahteva usklajevanje različnih deležnikov, ki 
stremijo k uspešnemu dokončanju del. Da smo lahko pravočasno dokončali dela, je bistveno 
pripomogla strokovna pomoč s strani odgovornega vodja del in ostalih sodelavcev podjetja 
Makro 5 gradnje d.o.o., ki so učinkovito in strokovno pomagali reševati posamezne zaplete. 
Prav tako je pripomoglo k uspešni izvedbi projekta hitro in natančno delo odgovornega 
projektanta, ki je sledil potrebam gradbišča in naročnika. Hitri so bili tudi odzivi naročnika in 
odgovornega nadzornika, tako da so se težave reševale sproti. Kljub izvedbi pomembnejših 
del v času dopustov, so mi bili vsi ob morebitnih novih težavah v razumnem času na 
razpolago.  
Težava, ki je na koncu ogrožala izvedbo v pogodbenem roku, je bila nedefinirana notranja 
oprema. Krivca lahko iščemo v zakonodaji oziroma v postopku izbire izvajalcev opreme na 
javnih razpisih. Ko sem sam že pričel z izvedbenimi deli, se je namreč postopek izbire 
opremljevalca Zdravstvene postaje zaradi različnih pritožb nad izbiro opremljevalca toliko 
zavlekel, da je bil opremljevalec izbran šele slabih pet mesecev po pričetku del, torej le 
mesec dni pred zaključkom pogodbenega roka samega objekta. Ker sem v osnovanju 
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terminskega plana predvidel rezervni čas in sem predhodno določene aktivnosti izvajal 
vzporedno, sem v zadnjem mesecu posvetil toliko več pozornosti in resursov sledenju potreb 
opremljevalca, da sem lahko objekt uspešno dokončal v pogodbenem roku. 
 
6.2 Ugotovitve finančne analize 
Podobno kot pri časovni analizi ugotavljam tudi pri finančnem delu, da pogodbena finančna 
sredstva niso bila prekoračena. Vrednosti obračunanih sredstev posameznih skupin del so 
sicer nihala enkrat v več drugič v manj obračunih sredstev, a se je na koncu izšlo z 
minimalno razliko 0,06 % v prid manj obračunanih sredstev. 
Podražitve oziroma vzroke za podražitve lahko razdelim v naslednje skupine: 
- nepredvidena dela, katerih nujnost izvedbe se je pokazala med izvedbo projekta, 
- manjše napake v izračunu popisnih količin v fazi izdelave popisa, 
- spremembe detajlov izvedbe kleparskih del, 
- naročilo raznih dodatnih in spremenjenih del, 
- pozna izbira izvajalca notranje opreme na javnem razpisu, 
- povečanja obsega oziroma naročilo več del. 
Vzroke za manj obračunana dela pa lahko razdelim v naslednje skupine: 
- 10 % varnost količin, ki jo je izdelovalec vključil ob izdelavi popisov gradbenih in obrtniških 
del, 
- napaka v izdelavi popisov podvojitev postavk v različnih skupinah del, 
- racionalizacija izvedbe zemeljskih kanalov za potrebe razne instalacije, 
- zaradi spremenjenih del so nekatera dela odpadla nekatera pa so se izvedla v manjšem 
obsegu. 
Da končna obračunana sredstva niso presegla ponudbenih oziroma rezerviranih sredstev za 
izvedbo objekta, so zaslužne kontrole, ki jih je sproti izvrševal odgovorni nadzorni organ in 
predstavnik naročnika. Prav tako sem sam prek izdelave mesečnih končnih projekcij 
finančnega stanja kontroliral in predvideval končne prihodke in odhodke. Dodatno kontrolo je 
izvajalo podjetje Makro 5 Gradnje d.o.o. prek odgovornega vodja del, ki je preverjal, ali 
sledim začrtanim finančnim ciljem. 
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7 ZAKLJUČEK 
V diplomski nalogi je predstavljena časovna in finančna analiza izgradnje Zdravstvene 
postaje in podružnične lekarne v Dutovljah. V časovni analizi sem primerjal pogodbene roke 
in terminski plan, ki je bil narejen ob pričetku gradnje z dejansko porabljenim časom. Za vsa 
odstopanja sem pojasnil vzroke, ki so vplivala na dejansko časovnico izvedbe. V finančni 
analizi pa sem primerjal predvidene ponudbene finančne okvirje z dejansko obračunanimi 
sredstvi. Za odstopanja sem prav tako pojasnil vse vzroke, ki so vplivali na končno vrednost 
obračuna. 
Objekt izgradnje Zdravstvene postaje in podružnične lekarne v Dutovljah je bil izveden v 
predvidenem pogodbenem roku, čeprav je med izgradnjo prišlo do okoliščin, ki so ogrožale 
načrtovano izvedbo. Vzroke za zamude med gradnjo oziroma dejavniki, ki so vplivali na 
časovna odstopanja izvedbe, sem prepoznal v počasnem odzivu upraviteljev 
telekomunikacijskega, električnega ter vodovodnega omrežja, v vplivih zunanjih deležnikov, v 
težavnem kamnitem terenu, v zamudah obrtnikov, v dodatno naročenih delih in najbolj v 
pozni izdelavi načrtov notranje opreme oziroma določitvi mikrolokacij za njeno postavitev. 
Uvedeni ukrepi, ki so obvladovali časovna odstopanja, so bili delno uvedeni že pred 
pričetkom izvedbe del z izdelavo terminskega plana, ki je upošteval rezervni čas za 
reševanje težav, ki bi lahko nastopile med izvajanjem projekta. Drugi ukrep je bil, da se je 
predčasno izvajalo dela oziroma da se je preusmerilo delovne procese na dele projekta, ki se 
jih je lahko že predhodno vzporedno izvajalo. Dela, ki se jih ni smelo ali ni moglo izvesti, pa 
se je izvedlo v najhitrejšem času, ko so razmere to dopuščale. Veliko truda je bilo vloženega 
v pogajanja z zunanjimi deležniki, da smo poiskali ustrezne rešitve, ki so omogočale 
nadaljevanje izvedbe projekta. Ukrepa, ki sta nadoknadil največ časa, sta bila zamenjava 
gradbene mehanizacije z bolj zmogljivo in racionalizacija izvedbe zemeljskih del. Z uvedbo 
učinkovitih kontrol nad dobavo materialov ter kontrolo optimalnega angažiranja lastne 
delovne sile, obrtnikov in ostalih izvajalcev, se je preprečilo oziroma pravočasno odkrilo 
težave, ki bi lahko povzročile časovna odstopanja. Prav tako je potekala sproti tudi kontrola 
nad kakovostjo izvedenih del, saj bi odstopanja na tem področju, pomenila nepotrebna 
popravila in izgubo časa. Zaključka v pogodbenih rokih pa vsekakor ne bi bilo brez 
uspešnega sodelovanja odgovornega projektanta, naročnika, nadzornika in izvajalca.  
Rezultati finančne analize natančno prikazujejo odstopanja končnega obračuna v primerjavi 
s ponudbeno vrednostjo izvedbenih del. Vrednosti posameznih skupin del so presegale 
predvidena sredstva, nekatere skupine del pa so se obračunale z manjšo vrednostjo od 
predvidene. Skupna obračunska vrednost ni presegla ponudbene vrednosti oziroma je 
obračunala za 0,06 % manj sredstev od predvidenih. 
Razloge za podražitve sem prepoznal v naročenih dodatnih in spremenjenih delih, v napakah 
pri izdelavi popisa del, v spremembah detajlov, v nepredvidenih delih, v povečanju obsega 
del in v pozni izbiri izvajalca notranje opreme na javnem razpisu. 
Razloge za manj obračunana sredstva posameznih del sem našel v 10 % varnosti količin, ki 
jo je vključil v popis gradbenih in obrtniških del izdelovalec popisov, ter v napakah popisa, saj 
so se nekatere postavke podvajale. Gradnjo sta pocenila tudi racionalizacija izvedbe kanalov 
za potrebe instalacij in spremembe pri neobračunanih postavkah posameznih del.  
Kontrole uvedene s strani naročnika oziroma odgovornega nadzornika so sproti sledile 
porabljenim finančnim sredstvom, prav tako pa sem imel tudi sam pregled in pomemben 
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vpliv nad pričakovanim končnim finančnim rezultatom. Izdeloval sem namreč knjigo 
obračunskih izmer in mesečne projekcije končnega obračuna. Projekcije je spremljal tudi 
odgovorni vodja del, ki je preverjal ali sledim zastavljenim finančnim ciljem. 
Mesečne finančne kontrole naročnika so omogočale, da se je sproti predvidelo končni 
obračun oziroma dopuščalo naročniku, da lahko naroča dodatna dela ali odpoveduje manj 
potrebna dela, s ciljem, da na končnem obračunu ne bi bila presežena za objekt rezervirana 
finančna sredstva. 
Ob dokončanju projekta smo bili zadovoljni vsi udeleženci izvedbe objekta, saj smo dela 
končali v zastavljenih rokih in predvidenih finančnih okvirjih. Naročnik je svoje obveznosti 
poravnaval, prav tako je obveznosti do obrtnikov in podizvajalcev poravnalo podjetje Makro 5 
Gradnje d.o.o.. 
Največje zadovoljstvo pa imam sam, saj sem dosegel vse zastavljene cilje naročnika in 
delodajalca, v šestih letih od konca izgradnje objekta pa ni bilo pritožb na izvedbo ter 
pozivanja na odpravo reklamacij. 
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PRILOGA A (terminski plan - gantogram) 
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